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RESUME

Ce projet est une étude détaillée cout d’un bâtiment à usage d’habitation en béton armée (R+9) situé au
niveau de la wilaya de Tlemcen implanté dans une zone de faible sismicité.

Ce travail consiste à trouver le coût global de la structure, pour cela en a commencé par calculer les

quantités nécessaires pour ce projet de tous les coté afin d’analyse les taches nécessaires, en utilisant

toutes les ressources dont on dispose (humaines, matérielles, matériaux) ainsi que l’atteste sont cycle de

vie, en deux méthode.

 En premier en utilisant l’outil informatique en l’occurrence du logiciel (Ms Project 2013).

 En second en utilisant le marché par son détaille déterminer sur le quantitatif.

Toutes les étapes précédentes nous ont servie pour atteindre notre objectif qui est le coût global et
l’échéancier de ce projet.
Mots clefs : Béton Armé , Bâtiment , Management , Ms Project 2013.

ABSTRACT

This project is a detailed cost study of a building for residential use in reinforced concrete (R+9) located
in wilaya of tlemcen and located an area of low seismicity.

This work consists in finding the overall cost of the structure and for that it began by calculating the
necessary quantities and using of this project in all the weighting side breaking down the necessary tasks
and using all the resources at our disposal (human, material, materials) as evidenced by its life cycle ,in
two methods:

 First by using the it tool, in this case software (Ms Project 2013).
 Secondly using the deal by its detailed determine on the quantitative.

All the previous steps have served us to meet our objective which is the overall cost and schedule of this
project.
Key Words: Renforces concrète , Building , Management , Ms Project 2013.
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Introduction Générale

La réalisation en matière d’ouvrages d’art en Algérie a connu une évolution très rapide,

passant de 2583 ouvrages recensés en 1990 à 3756 ouvrages recensés en 2002 pour atteindre

un nombre de 6285 ouvrages recensés en 2013

L’économie de la construction n’apparait dans le langage du bâtiment que depuis une

vingtaine d’années. Mais pourtant c’est l’un des plus vieux métiers intervenant dès l’origine

dans l’acte de construire et plus connu des anciens sous le terme de « métreur ».

Il n’y aurait pas de projet, de réalisation des travaux sans, au préalable, la présence d’une

personnalité :

 Rigoureuse
 Méthodique
 Et structurée,

Qui établisse et compare les éléments constitutifs d’une opération de construction.

Aujourd’hui, l’ancien métreur est devenu un homme pluridisciplinaire qui travaille en amont

des projets pour non seulement quantifier les matériaux mis en charge, mais en donner la

valeur financière en tenant compte des exigences ou des impératifs liés à la réalisation même

de l’ouvrage.

L’économiste est donc : Un Métreur, Un Prescripteur, Un Estimateur, Un Coordinateur,

Un Gestionnaire, Un Contrôleur.

Les gens du domaine de la construction en Algérie prennent conscience des problèmes

qui empêchent leur secteur de se développer dans les normes internationales, en même temps

que la discipline du management des projets s’installe avec ses centres de recherches, ses

formations et ses managers.

Le management de projet est présent tout le long du cycle de vie d’un projet :

Programmation, conception, passation des marchés, exécution des travaux. Il doit être

transparent, dynamique et partagé pour éviter toute perte d’efforts des parties prenantes car

chaque intervention ou information compte pour la réussite du projet. Il doit être axé sur

l’efficacité et l’efficience, il comporte plusieurs volets : management des couts, délais,

ressources, risques, communications, qualité et audit ainsi la clôture du projet.

Les projets de construction subissent souvent des retards ou des dépassements de

budget et ceci à cause d’une mauvaise planification et à l’absence de la prise en compte du

risque dans le projet dans un premier temps et dans le planning.

Le domaine des ouvrages d’art est le plus touché par les problèmes liés à la gestion,

les délais et les coûts qui sont rarement respectés à cause de la résistance aux changements

des pratiques anciennes par les gens du domaine.

Dans ce contexte, plusieurs questions nous incitent à s’approfondir dans le sujet
d’Etude managériale d’un projet de construction.

1) Quel est la meilleure stratégie pour la réalisation de ce projet ?
2) Quelle sont les aléas et les risques qui peuvent apparaitre pendant le cycle de vie de ce

projet ?
3) Comment maîtriser le coût de notre projet?
4) Comment maîtriser le délai de notre projet?
5) Comment maîtriser la qualité de notre projet ?

Pour cela, notre mémoire comprend, après une introduction générale, quatre parties
essentielles :
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Le premier chapitre I : concerne présentation de l’ouvrage ;

Site de projet, les plans d’exécution.

Le deuxième chapitre II : Estimations d’un projet de construction ;

les différentes étape du management, les outils de planification (GANTT, WBS, OBS), tous

ce qui concerne le devis quantitatif estimatifs et le devis descriptif, les ressources utilisées

dans notre projet tel que (humaines, matérielles, financière et matériaux) et les taches qui sont

nécessaires pour le bon déroulement du projet par maitre d’œuvre.

Le troisième chapitre III : Estimations de l’entreprise de réalisation ;

tous ce qui concerne le devis quantitatif estimatifs et le devis descriptif par métré , rendement

des salarié et mode des paye.

Le troisième chapitre IV : Estimations numérique de la réalisation de l’ouvrage;

Planification et les procédures de planification par Ms Project 2013

Le cinquième et dernier chapitre V : comparé MS Project et marché ;

l’interprétation de notre bâtiment le logiciel Ms Project avec marché

Enfin, nous clôturons ce mémoire par une conclusion générale sur l’intérêt de ce travail et

quelques recommandations à suivre.



1 Chapitre I:

Présentation de l’ouvrage
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1.1 Présentation de l’ouvrage:

Le présent projet consiste un bâtiment à usage commerciale et d’habitation,

composé d’un Réz de chaussée et de neuf étages (R+9)

 Un Rez-de chaussée (R.D.C) Commercial.

 Neuf (09) étages à usage d'habitation avec quatre logements dans chaque
niveau 2xF3, 2xF4.

 Dernier étage 9 ème étages et une terrasse inaccessible

1.2 Implantation:

Ces bâtiments sont localisés à la commune de Ouled Mimoun Daïra de Ouled

Mimoun wilaya de TLEMCEN ; limité au Nord par des bâtiments d’habitation à

l’Est et l’Ouest et au sud par des voies mécanique, leurs séparant des terrains

vagues.

1.3 .Caractéristiques géométriques:

1.3.1 Dimensions:

Dimensions en plan: valeur

Longueur totale du bâtiment 27.30 m

Largeur totale du bâtiment 21.50 m

Superficie du rez de chaussée 505.04m²

Superficie des étages courants 447.06m²

Dimensions en élévation :

Hauteur du rez de chaussée 3.40 m

Hauteur des étages courants 3.06 m

Hauteur totale du bâtiment 31.54 m

Tableau 1: Caractéristiques géométriques
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1.3.2 Plan de RDC:

Commerces neuf (09) locaux par des surfaces totalisé = 429.20m² en deux

façade ; (façade principal et secondaire)

Les locaux sont des locations vente par le maitre d’ouvrage A.A.D.L.

Les locaux :

 1erlocal surface

 2eme local surface

 3eme local surface
 4eme local surface

 5eme local surface

 6eme local surface

 7eme local surface

 8eme local surface

 9eme local surface

Figure

I Présentation de

(09) locaux par des surfaces totalisé = 429.20m² en deux

; (façade principal et secondaire)

Les locaux sont des locations vente par le maitre d’ouvrage A.A.D.L.

local surface : 59.05 m²

local surface : 37.05 m²

local surface : 32.80 m²
local surface : 37.05 m²

local surface : 59.05 m²

local surface : 56.05 m²

local surface : 46.30 m²

local surface : 46.30 m²

local surface : 56.05 m²

Figure 1: plan de rez de chaussée
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(09) locaux par des surfaces totalisé = 429.20m² en deux

Les locaux sont des locations vente par le maitre d’ouvrage A.A.D.L.
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1.3.3 Plan d’étage courant:

Est composé de neuf (09) étages à usage d'habitation, chaque étage contient

quatre (04) logements l’une en face à l’autre,

Logement F3 : constitué de deux chambres, un séjour, W.C, S.D.B, une cuisine,

Balcon, séchoir, et un hall.

Logement F4 : constitué de trois chambres, un séjour, W.C, S.D.B, une cuisine,

Balcon, séchoir, et un hall.

Chaque niveau contient : 2 x (F3 surface de 78.26m2), 2 x (F4 surface de

93.21m2).

Le bâtiment portant sur deux façades ; le principal devant l’entrée du bloc et le

second derrière la structure.

Les murs réalisé en genre de deux types : le simple paroi (cloison) et en doubles

parois pour le coté extérieur

Le passage d’un étage à un autre, par des escaliers conçus en deux volées

contiens neuf marches plus un palier de repos.
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1.3.4 . Plan de masse:

Ledit projet concernant ces bâtiments localisé et implantés dans la commune

d’Ouled Mimoun Daïra d’ Ouled Mimoun wilaya de TLEMCEN

le plan d’aménagement visé par les servies de l’urbanisme.

I Présentation de

ces bâtiments localisé et implantés dans la commune

d’Ouled Mimoun Daïra d’ Ouled Mimoun wilaya de TLEMCEN

le plan d’aménagement visé par les servies de l’urbanisme.

Figure 2:Plan étage courant

Figure 3: plan de masse

Présentation de l’ouvrage
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ces bâtiments localisé et implantés dans la commune

d’Ouled Mimoun Daïra d’ Ouled Mimoun wilaya de TLEMCEN conçu suivant
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1.4 Ossature et système constructif adopté:

 Ossature :

La stabilité de la structure est assurée par un système structurel mixte en béton

armé (voiles et portiques).

 Planchers:

Les planchers sont des ouvrages horizontaux constituant une séparation entre les

niveaux d’habitation en distingue :

Planchers en corps creux:

Ce type de plancher est constitué de poutrelles préfabriquées en béton armé où

bétonné sur place espacées de 60cm de corps creux (hourdis) suivant la table de

compression en béton armé d’une épaisseur de 5 cm.

Ce type de planchers est généralement utilisé pour les raisons suivantes:

 Lorsque les portées de l’ouvrage ne sont pas importantes appréhende une

réalisation facile.

 Simplification sur le poids de la structure en conséquence de la

force sismique.

 L’économie sur le coût du coffrage (coffrage perdu réalisé en corps creux).

Planchers dalle pleine :

Certaines zones, les dalles pleines dont leurs formes sont irrégulières afin de

minimiser le temps et le coût nécessaire pour la réalisation des poutrelles

spéciales dans ces zones.

 Escaliers:
Les escaliers en deux volées par un seul palier pratiqué pour l’accès de l’étage.

 Maçonnerie:

La maçonnerie en brique creuses, pour ce genre d’ouvrage a réalisé sont comme

suit :

Mur extérieur : (double paroi 30cm).
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Les murs sont réalisés en double parois en brique creuse de (15 cm et de 10cm)

séparées par un vide (l’aime d’aire) de 5cm.

Mur intérieur : (simple paroi 10cm).

La réalisation de ces murs son conçu en simple paroi en brique creuse de 10 cm

d’épaisseur.

 Revêtement:
Les revêtements du bâtiment sont constitué par des :

-Enduits en ciments sur les murs extérieurs y compris les cloisons et les

plafonds

-Revêtement en dalle de sol en (horizontal).

-Revêtement en faïence (verticaux) au niveau des sals d’eau.

 Acrotères:

Leurs terrasse sont inaccessible, entouré d’un acrotère en béton armé d’une

hauteur variant entre 60cm de hauteur et 10cm d’épaisseur.

 Isolations:

Les isolations acoustiques sont assurées selon la masse du plancher et le vide

d’air des murs extérieurs.

 Fondations :

Sont préconisé par des fondations superficielles, semelle isolées à l’intérieur du

bloc, et par des semelles filantes dans les allants tours du bâtiment.

1.5 Caractéristiques des matériaux

1.5.1 Béton :

Le béton consiste un mélange du ciment et du granulat (sable et gravillons) et

l’eau de gâchage

Le béton armé est composé du béton et des aciers (armatures) disposés d’une

manière pour équilibrer les efforts de traction.



Chapitre I Présentation de l’ouvrage

7

La fabrication du béton suivant l’importance du projet et de sa consistance sur la

forme, soit on utilisant une simple bétonnière (manuelle) où par l’utilisation

d’une centrale à béton.

La centrale à béton est recommandée lorsque les volumes demandant une

cadences d’une très grande importance suivant la catégorie du projet.

a-Dosage de Béton à 350 Kg/m3 :

 Ciment CPA 325………..350 Kg /m3

 Sable …………………..400 L / m3

 Gravillon ………………800 L / m3

 Eau de gâchage……….. 175 L / m3.

b- la masse volumique du béton :

La masse volumique du béton varie entre2200(Kg⁄m³) et 2400(Kg ⁄m³).

c-la résistance du béton à la compression :

Le béton est caractérisé pour résistera la compression lorsqu’il sera déterminé

par les essais sur les éprouvettes de normalisation suivant les dimensions prévu

techniquement de 16 cm de diamètre et sur 32 cm de hauteur.

Lorsque les sollicitations s’exercent sur la consistance du béton à un âge de « j

» jours et inférieur à 28 jours.

a) c28 = 25 MPa Résistance à la compression

b) t28 = 2.1 MPa Résistance à la traction

1.6 Acier

L’acier utilisé c’est un alliage de fer et du Carbone, son pourcentage est entre

0.5% à2% en fonction de cette formule il détermine un résultat de plusieurs

qualités, par exemple le rôle de l’acier est de sa résistance aux efforts de

traction, le cisaillement et la torsion,

Sa température de fusion variée de 1400° à1600° La densité varie entre 7.8 à 7.9

(Kg ⁄m³).

Sa limite d’élasticité sera garantie et désignée par Fe.
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Le module d’élasticité longitudinal de l’acier est pris égale à : Es = 200 000

MPa.

Dans la pratique on utilise les nuances d’acier qui sont les suivantes :

 Acier HA FeE400 (Fe=400MPa), pour les armatures longitudinales.

 Acier RL FeE235 (Fe=235MPa), pour les armatures transversales.

 Acier TSL (Fe=500MPa), pour les treillis soudés



2 Chapitre II :

Estimations d’un projet de construction
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2.1 C’est quoi un Projet :

Un projet est un processus unique, qui consiste un ensemble d’activités

coordonnés et maitrisées comportant des dates de début et de fin, le but de

l’entreprises d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques,

incluent des contraintes de délais, de couts et des ressources. (Définition de

l’Organisation Mondiale de Normalisation Solon la norme ISO 100006 version

2003).

Un projet a des facteurs principaux

qui sont : la qualité, le cout, et le délai, le

respect de ces facteurs permet

d’assurer une bonne qualité de produit

réalisé.

Figure 4:Facteurs principales d’un projet

Figure 5:Etape de maitrise la giration d'un projet
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2.2 Les différentes étapes du management d’un projet :

2.2.1 L’élaboration du projet

Normalement, l’élaboration du projet commence par le client. La recherche du

bon emplacement et les spécifications/normes qui doivent être suivies.

L’étape d’élaboration peut varier selon le projet. Cela peut prendre entre

quelques jours et plusieurs mois, voire plus. Cela dépendra de l’importance, la

nécessité du projet en question

En général, au cours de cette étape l’intervention des ouvriers du bâtiment n’est

pas requise. La réflexion concernant le projet est encore au niveau du

propriétaire du projet

2.2.2 Faisabilité :

Qui consiste en l’étude de ce qui est techniquement et économiquement faisable.

Elle comprend la consultation des maitres d’œuvres potentiels, la comparaison

des propositions techniques et financières des réalisateurs possibles.

Cette étape permet de cerner la teneur et la portée du projet par l’énoncé des

besoins et la tenue des études préparatoires. Ces études visent à identifier toutes

les données et les contraintes ayant un impact direct sur le choix de la solution

immobilière, le budget, les délais, le scénario de réalisation et le design ainsi que

sur la qualité et les performances recherchées.

2.2.3 Conception :

Cette phase est subdivisée en quatre étapes distinctes

2.2.3.1 Concours d’architecture :

À cette première étape de la phase de réalisation, le

Gestionnaire du projet doit constituer une nouvelle équipe de professionnels.

Cette équipe n’est pas la même que la précédente mandatée pour les études et la

définition du projet. Il faut d’abord considérer que, pour les projets dont le

budget de construction est égal ou supérieur à deux millions de dollars, le

ministère exige la tenue de concours d’architecture pour la sélection de

l’architecte. Ce mode de sélection oblige d’abord le promoteur à s’adjoindre les

services d’un architecte expérimenté qui assumera le rôle de conseiller

professionnel tout au long de cette procédure de sélection ;
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2.2.3.2 Élaboration des plans et devis :

Cette étape permettra de développer les concepts en ingénierie ainsi que dans les

spécialités du projet et, par la suite, d’élaborer les plans et devis définitifs pour

soumission : architecture, mécanique, électricité, structure, génie civil et autres.

L’architecte a la responsabilité d’assurer la coordination des plans entre les

différentes spécialités. Il doit de plus confirmer le respect du budget du projet et

déposer l’échéancier des travaux. Préalablement au lancement des appels

d’offres, il doit confirmer la disponibilité du financement requis et s’assurer de

l’assentiment de tous ses partenaires au dossier ;

2.2.3.3 Appel d’offres (national ou international) :

Afin de bénéficier des meilleurs prix du marché, le donneur d’ouvrage

procédera à des demandes de soumissions au moyen d’un appel d’offres public

auprès de tous les entrepreneurs ;

Le maitre d’œuvre coordonne les travaux sur le produit papier, pour préciser ce

qui doit être fait jusqu’`a l’achèvement de la réalisation. La conception du

produit est effectuée au cours de cette phase. Les plans et dossiers de conception

sont produits pour permettre la réalisation.

2.2.4 Dossier d’exécution:

Le dossier d'exécution, comprend tous les documents, graphiques, descriptifs et normatifs,
permettant la réalisation du projet. Il permettra aux entreprises de chiffrer précisément le coût
des travaux. Dans ces documents, tous les matériaux, marques, normes, types de mise en
œuvre , sont explicitement mentionnés. Cela permet d'avoir un comparatif précis de
l'ensemble
des devis.

Approbation du marché par le maitre d’ouvrage visée par commutions du

marché

 Documents Architecturaux :
Les Plans d’architecture visent par les services d’urbanisme de construction (permis de construire)

 Le plan de rez-de-chaussée.

 Le plan de chacun des étages.

 Les coupes d’ensembles correspondant aux élévations des façades.

 Un plan de situation établi.

 Un plan de masse.

 Les plans de façade.

 Documents d’exécutions (techniques) :
Les Plans de génie civil approuvé par les services technique CTC :
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 Plan de coffrage et de ferraillage des fondations.

 Plan de coffrage et de ferraillage des plancher

 Plan de coffrage et de ferraillage des escaliers

 Plan de coffrage et de ferraillage des poteaux

 Plan de coffrage et de ferraillage des poutres principales et secondaires

 Plan de coffrage et de ferraillage des murs voiles
 L’ordre de service de commencement des travaux avec le PV d’installation sur chantier signée

par les partie maitre d’ouvrage, maitre d’ouvre, l’entreprise

2.2.5 Réalisation du bâtiment :

 Phase d’aménagement :
Cette étape débute après que l’étape d’appel d’offres est terminée et que l’entrepreneur a été
choisi pour réaliser les travaux. Dès que l’entrepreneur est désigné, l’équipe du projet est
mise sur pied.
L’équipe du projet a pour mission de préparer le chantier de construction avant que les
travaux ne commencent. En règle générale, elle est composée des intervenants suivants :

 L’administrateur des contrats
 Le chef de projet
 L’ingénieur de chantier
 Le directeur santé et sécurité

En collaboration étroite avec l’entrepreneur, l’équipe du projet est chargée d’effectuer une
visite du terrain afin d’examiner le chantier. L’examen du chantier permettra à l’équipe du
projet de détecter ou de prévoir les défis environnementaux qui peuvent émerger au cours du
processus de construction. L’analyse du sol est également partie intégrante de cette étape.
Lorsque toutes les informations sont collectées, l’ensemble des plans et les conclusions
doivent être examinées par les autorités municipales. Il s’agit généralement d’une longue
procédure, sachant que toutes les inquiétudes et opinions doivent être entendues et prises en
compte. [9]
 Phase d’approvisionnement :

À présent, le moment est venu pour l’équipe du projet de commander et recevoir les
matériaux, les équipements et la main d’œuvre. Cette étape du projet peut s’avérer plus ou
moins complexe et exigeante en fonction de la taille du projet, des ressources disponibles et
de la date de début des travaux convenue.
Bon nombre des grandes entreprises de construction disposent de leurs propres services
d’approvisionnement, auquel cas, il n’est pas rare que l’entreprise de construction commande
simultanément les ouvriers, les équipements et les matériaux pour plusieurs projets différents.
Ce processus peut grandement varier pour les projets de moins grande envergure.
Tout ce travail est généralement effectué par l’entrepreneur général, toutefois, les sous
traitants sont parfois chargés de certaines parties. Les sous-traitants peuvent être chargés
d’embaucher leurs propres ouvriers ou de commander leurs propres matériaux, ils savent ainsi
qu’ils disposent exactement de ce dont ils ont besoin pour effectuer leur part du travail.
 Phase de la construction :

Avant que la phase de construction ne commence, une réunion préalable au début des travaux

a lieu pour s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde lorsque la phase de

construction commence. Cette réunion aborde en général les sujets suivants :

 L’accès au chantier
 Le contrôle qualité du projet
 Comment et quand stocker les matériaux
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 Les heures de travail des équipes
Les plannings de chaque ouvrier peuvent être distribués à ce moment. Il est également

important de noter que le planning de chaque acteur du projet peut varier en fonction de son

rôle. Ceci est particulièrement vrai pour les sous-traitants ayant besoin que certaines parties

des travaux soient achevés avant qu’ils ne puissent commencer leur part. Il est alors évident

qu’une mauvaise planification à ce stade peut entraîner de sérieux retards et dépassements de

budget.

Une fois que la réunion est terminée et que toutes les questions sont résolues, la toute

première étape du projet peut démarrer. L’objectif à ce stade est que les choses soient

minutieusement planifiées pour que tout se déroule sans accroc. Bien sûr, cela se passe

rarement ainsi, car il y a toujours un moment où quelque chose va de travers pendant un

projet de construction.

Pour éviter les embûches, lors de la planification de votre projet de construction, vous devez

faire appel à certaines solutions numériques. [9]

 Phase Maitrise et suivie:
Le suivie et la maitrise permettent l’observation de l’exécution du projet dans le but de relever

les écarts par rapport au plan de gestion du projet et d’assurer la bonne intégration des

modifications ou changements approuvés dans le cadre du projet.

Ce groupe de processus peut par exemple comprendre

 La surveillance des activités en cours par rapport au plan de gestion de projet, notamment sur

le plan du contenu, des délais et des coûts

 La surveillance des activités en cours par rapport au plan de gestion de projet, notamment sur

le plan du contenu, des délais et des coûts

 La vérification de la conformité des biens livrables par rapport aux normes applicables et aux

objectifs du projet ;

 Le suivi des modifications et la maîtrise de celles-ci afin que seules les modifications

approuvées soient mises en œuvre ;

 L’élaboration des rapports d’avancement et leur diffusion aux intervenants,

concernés. [10]

2.2.5.1 Planification de réalisation:

Dans tout processus de réalisation d’un projet, les premières étapes, s’avèrent

généralement les plus stratégiques et les plus déterminantes. Quant aux résultats de cette

phase de planification, ils ont un impact direct sur les orientations et l’ampleur du projet.

Cela est d’autant plus significatif qu’un projet de construction engendre la plupart du

temps des dépenses considérables et demande la participation d’un très grand nombre

d’intervenants. Il doit de plus se réaliser à l’intérieur de balises, d’ordres temporel et

financier, bien définies et établies en fonction des contraintes identifiées ainsi que des

ressources disponibles. De cette première phase résulteront les décisions et les données

déterminantes relativement aux objectifs du projet, à son contenu et à ses paramètres de

réalisation.

 Le cout :

Le but du processus « Estimer les coûts » est d’obtenir une approximation des

coûts nécessaires pour réaliser chaque activité du projet et le coût du projet dans

son ensemble.
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Les estimations de coûts peuvent être exprimées en unités de mesure telles que

le nombre d’heures de main-d’œuvre ou le nombre d’heures-machine ou encore

en unités monétaires. Lorsque les estimations sont exprimées en unité

monétaire, il convient d’utiliser les facteurs qui tiennent compte de la valeur

actualisée de l’argent lorsqu’il est prévu que le projet soit réalisé sur de longues

périodes. Des courbes d’apprentissage peuvent être utilisées lorsque le projet

comprend un certain nombre d’activités répétitives et séquentielles. [1]

 Le délai :

Le délai objet du présent marché est à Dix-huit (18) mois de quantième à

quantième. Ce délai cours à partir de la notification de l’ordre de service notifié

par le service contractant au cocontractant prescrivant le commencement des

travaux et ce conformément aux dispositions.

Dans un délai de cinq (05) jours suivant l’ordre de service prescrivant le

commencement des travaux, le cocontractant soumettra à l’approbation du

service contractant un planning actualisé sur les échéanciers de réalisation des

ouvrages dont il a la charge. [1]

En application de l’article 147 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre

2015, portant réglementation des marchés publics et délégations de service

public; tout retard accusé par le cocontractant sur le délai d’exécution dûment

constaté entraînera à son encontre l’application

2.2.6 Livraison de l’ouvrage :

L’étape de livraison de l’ouvrage concerne principalement le suivi de la

correction des déficiences et des travaux à parachever. On y effectue la mise en

service des principales constituantes et des équipements de l’immeuble livré.

Les exigences à cet effet doivent avoir été préalablement décrites dans les

documents contractuels. Le donneur d’ouvrage a procédé à la réception

provisoire des travaux effectués dans le cadre du contrat. La durée des garanties

commence à courir et le propriétaire amorce l’occupation physique des lieux.

L’émission du certificat de réception définitive des travaux a mis fin à tout

lien contractuel

Entre le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur. Cependant, cette procédure

obligatoire pour le donneur d’ouvrage ne dégage pas l’entrepreneur de ses

obligations en vertu du code civil, de la validité des garanties ou des malfaçons
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qui pourraient s’avérer avec le temps. Pour sa part, le propriétaire a maintenant

l’obligation, envers le ministère et ses autres partenaires financiers, d’assurer la

pérennité de l’immeuble et des équipements.

2.3 Estimation du concepteur (maitre d’œuvre):

2.3.1 Description :

L’estimateur concepteur est l’un des premiers contacts entre le client et

l’entreprise. C’est à lui que revient le mandat de prendre les informations

nécessaires à l’estimation des plans fournis par le client et d’effectuer les

soumissions.

2.3.2 Estimation :

Le concepteur c’est ‘un bureau d’étude faire l’étude et suivi du projet :

1. Faire les plans d’architecture et génie civil visé

2. Depuis ces plans calcules les quantités à réaliser crée le cahier de charge et estimé

le projet cout global et délai

2.4 Les articles du marché du concepteur:

2.4.1 Ordre De Service :

Les ordres de services sont obligatoirement écrits et signés par le service

contractant. Ils sont datés, enregistrés et numérotés.

L’ordre de commencement des prestations fait l’objet d’un ordre de service

obligatoire établi et signé par le service contractant et notifié au cocontractant

Le cocontractant doit réceptionner l’ordre de service à sa présentation par le

service contractant. Sauf disposition particulière écrite dans l’ordre de service

.La date d’effet de celui-ci commencera le lendemain qui suit la date de sa

signature par le cocontractant.

Lorsque le cocontractant estime que les prescriptions d’un ordre de service

dépassent ses obligations contractuelles, il doit, sous peine de forclusion en

présenter l’observation écrite et motivée dans les cinq (05) jours à dater de la

notification de l’ordre de service. La réclamation ne suspend en aucun cas

l’exécution de l’ordre de service mis en cause. [6]

2.4.2 Travaux Supplémentaires Et/ou Complémentaires :

Le cocontractant ne devra en aucun cas entreprendre des travaux
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supplémentaires et/ou complémentaires sans ordre écrit du service contractant,

ces travaux feront l’objet d’avenant au marché initial dans les mêmes conditions

que celles définies au présent marché et conformément à l’article 136 du décret

présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des

marchés publics et délégations de service public.

Dans le cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché,

pour les opérations nouvelles, de nouveaux prix seront déterminés par les deux

parties.

En tout état de cause, tout changement intervenant dans l’exécution des travaux

du présent marché en plus ou en moins des prévisions initiales sera sanctionné

obligatoirement par avenant conformément aux articles 135 à 139 du décret

présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des

marchés publics et délégations de service public.[1]

2.4.3 Délai De Garantie :

Le délai de garantie est fixé à 12 mois pour autant que le cocontractant n’ait pas failli à toutes

ses obligations contractuelles. Cette période est comprise entre la réception provisoire et la

réception définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui

peuvent résulter pour lui de l’application des dispositions du présent marché, le cocontractant

est tenu à une obligation dite «obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit, à

ses frais, exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le service contractant

ayant pour objet de remédier aux déficiences constatées sont à la charge du cocontractant. [1]

2.4.4 Réception Provisoire :

Conformément à l’article N° 148 du décret présidentiel n°15-247 du 16

septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et délégations de

service public, à l’achèvement complet des travaux du présent marché

l’entreprise informera par lettre recommandée le maître de l’ouvrage en vue de

la réception provisoire qui sera sanctionnée par un procès-verbal signé par les

deux parties.

Dans le cas ou des malfaçons ou des défaillances seraient constatées, le maître

de l’ouvrage pourra refuser la réception provisoire et la reporter à une date

ultérieure, jusqu’à que les réserves soient levées par contre, si des retouches ou

des modifications de faibles importances, sont nécessaires sans que l’utilisation

de l’ouvrage soit affectée, le maître de l’ouvrage pourra admettre la réception

avec réserves mentionnées au procès-verbal qui précisera le délai sous le quel
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ces réserves devront être levées; si à l’expiration de ce délai, les retouches ou

modifications demandées n’ont pas été effectuées, celles-ci pourront être faites

par le maître de l’ouvrage aux frais, risques et périls de l’entreprise .

Durant la période de garantie, l’entreprise est tenue de remédier à ses frais et

risques à tous les désordres qui surviendront à l’ouvrage sauf pour ceux ne

relevant pas de sa responsabilité. [1]

2.4.5 Réception Définitive :

La réception définitive sera prononcée un (1) an après la date de la réception provisoire.

Le service contractant adressera au cocontractant la liste détaillée des malfaçons relevées pour

y apporter remède dans les conditions du marché.

Si le cocontractant ne remédie pas aux malfaçons dans les délais, la réception définitive ne

sera prononcée qu’après la réalisation parfaite des travaux qui s’y rapportent. Dans le cas où

ces travaux ne seraient toujours pas réalisés, le service contractant prononcera néanmoins la

réception définitive à l’issue de cette période qu’après avoir fait réalisés par toute entreprise

de son choix aux frais et risques du cocontractant.

Dans ce cas, la caution ou la retenue de bonne exécution demeurera en vigueur jusqu’au

désintéressement complet du service contractant au cocontractant. [1]

2.4.6 Paiement Des Travaux :

Le paiement des travaux sera effectué par acomptes mensuels d’après les

situations établies et présentées entre le 1er et le 10 de chaque mois par le

cocontractant au service contractant en dix (10) exemplaires pour vérification

avant ordonnancement.

Le cocontractant doit à la présentation de la première demande d’acompte sur

travaux, produire la caution de bonne exécution ainsi que la police d’assurance

générale prévue ci-dessus. De plus toute situation de paiement de travaux doit

être appuyée des relevés contradictoires de prise d’attachements et des états

d’approvisionnements avec les justificatifs pour le paiement des avances

concernées suivant les conditions fixées dans le présent marché.

2.5 Technique de calcul des salaires et shift horaire de travail:

2.5.1 Calcul des salaires :

La loi de mensualisation (accord du 10 décembre 1977 complété par la loi du 19

janvier 1978) prévoit le paiement du salaire pour un horaire de travail effectif

indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois. Par ce principe la

rémunération ne varie pas d’un mois à l’autre selon si celui-ci est composé de
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28, 29, 30 ou 31 jours ou s’il comporte des jours fériés. L’horaire n’est pas le

reflet de l’activité réelle du salarié, mais une base de calcul de la rémunération

qui est donc elle-même forfaitaire. La loi de mensualisation fixe le nombre

d’heure de travail dans le mois comme suit :

Horaire mensuelle du salarié = Horaire hebdomadaire du salarié x 52 / 12

2.5.2 Shift :

Sessions de travail effectuées par plusieurs personnes ensemble, un groupe, une

équipe. Exemple : Les salariés, mécontents de leurs conditions de travail,

menacèrent la direction de supprimer tous les shifts, ceux de nuit également ;

menace qui eut son effet.

2.6 Les acteurs dans notre projet :

Différents types d’acteurs peuvent intervenir dans un projet, ces acteurs ont des

rôles et des responsabilités (droits et obligations) qui doivent être clairement

précis´es avant le démarrage du projet.

 Maître d’ouvrage (contractant):(AADL, Agence Nationale de l'amélioration
et de développement du logement)

Le maître d'ouvrage est le propriétaire du projet. II peut être une personne

physique ou morale, une administration publique, privée ou autre. Le maître de

l'ouvrage est défini comme la personne chargée d'organiser les opérations

d'investissements, de mettre en place les

Figure 6: les acteurs dans notre projet
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 Equipe qui maitrise l’aidée de base du projet, et initialise toute la démarche

permettent de lancer la construction de l’idée

 Doit assurer qu’il existe un budget pour la réalisation

 le choix Maître d’œuvre et l’entreprise

 Maître d’œuvre : (B.E.T)

Architecte où bureau d’étude conventionné par le maître de l’ouvrage il est doter

d’établir (cahier de charge, Marché , O.D.S, les procès verbaux, cahier de

chantier) pour lui permettre de suivre et de contrôler l’exécution des travaux,

tout en respectant les délais, et la maitrise des travaux à exécuter par la qualité

du matériel et les matériaux de construction conformément au descriptifs

technique prévue au titres des marchés conclu avec des entreprise de réalisation.

 Le PV de choix de train

 PV de l’étude du sol

 Etude et les déférents plans : Plan d’architecture, plan de génie civil, les C.E.S

(électricités, plomberie)

 cahier de charge sur la base des plans visés

 le choix de l’entreprise

 PV de Costa sur la liste des moyennes du matériels et matériaux et compris les

moyennes humain

 suivi sur site.

 Vérification des Attachements et situations arrêté par l’entreprise réalisatrice.

 Entreprise (cocontractant): (EURL KHENCHALI Ali)

L'entrepreneur est le partenaire du maître de l'ouvrage dans le contrat

d'entreprise. Il réalise les travaux en mettant en œuvre les moyens en personnel,

matériaux et matériel. Vis-à-vis du maître de l'ouvrage, il a un rôle de conseil et

une obligation de résultat se caractérisant par la livraison de l'ouvrage.

 Offre financier :

 soumission, capital : 1200000000.00DA

 Bordereau des prix unitaire

 Devis quantitatif

 planning

 Offre technique :

 Déclaration souscrire

 Déclaration de probité

 Déclaration des IMPOS

 registre de commerce

 classification catégorie la 7

 mise à jour CNAS, CASNOS
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MOYENNS MATERIELS A MOBILISER POUR LE PROJET :

 MOYENNS HUMAINS A MOBILISER POUR LE PROJET :

Désignation profils nombre

Personnel d’encadrement

Chef de projet 1

ingénieur 1

Architectes 1

topographes 1

Métreur 1

Conducteur des travaux 1

Personnel de soutien

Cuisinier 1

Médecine ou infermière 1

Magasiniers 1

D’marcheurs 1

gardien 1

chauffeurs 1

Personnel de productif

Conducteur d’engin 2

maçons 8

coffreurs 3

ferrailleurs 2

menuiseries 2

électriciens 1

Plombiers 2

peintres 2

manouvres 12

Tableau 2: moyenne humains
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Et d’après analyse on a choisi cette entreprise qui nous a fait cette proposition

 Laboratoire géotechnique (LTPO) :

Le dit laboratoire des travaux et charger de l’étude de sol suite au PV de choix

de terrain et les écrasements de béton an cour de la réalisation :

o Rapporte d’étude du sol du terrain réquisitionné au projet.

o Essais et contrôle des matériaux de construction (décrassement éprouvette pour

chaque coulage de béton).

 Le contrôleur technique :(C.T.C)

Ce services techniques spécialisé conventionné par le maître de l’ouvrage

charger du contrôle de béton et acier et étanchéité du bâtiment en cour de la

réalisation dresser sur des procès-verbaux de control et suivi

 Approbation des plans de génie civil existant ainsi les plans modifiés par le

maitre d’ouvrage.

 Réception des éléments en béton armée (coffrage, ferraillage, béton,)

 Peut faire l’écrasement éprouvette

 Etanchéité

 Société Nationale d’Assurance : (S.A.A)

Lors de la survenance d’un évènement incertain et aléatoire souvent appelé «

Risque », il faut définir une nouvelle notion, c’est l’assurance qui est un service

fournit une prestation financière destinée à un individu, une association, ou une

entreprise.

2.7 Définition d’un cahier des charges :

Le cahier des charges est un document qui définit les spécifications de base d’un

projet à réaliser. Lors d’un appel d’offre, c’est le cahier des charges que les

entreprises se basent pour estimer le cout de réalisation du projet.

2.8 Domaine de connaissance en management de projet :

Les processus sont non seulement rassemblés en groupes mais aussi classés par

domaines de connaissance. Un domaine de connaissance est un domaine

identifié du management de projet, défini par ses exigences en matière de

connaissance et dont le contenu est décrit en termes de ses processus, ses
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pratiques, ses données d’entrée et de sortie, ses outils et techniques.

Si les domaines de connaissance sont étroitement liés, ils sont définis

indépendamment du point de vue du management de projet. Les dix domaines

de connaissance identifiés dans ce guide sont utilisés, la plupart du temps, dans

la majorité des projets. Ces dix domaines de connaissance sont les suivants.

 Gestion de l’intégration du projet. Processus et activités qui identifient, définissent,
combinent, unifient et coordonnent les différents processus et activités de management
de projet au sein des groupes de processus de management du projet.

 Gestion du périmètre du projet. Processus permettant d’assurer que tout le travail
requis par le projet, et seulement le travail requis, est effectué pour mener le projet à
son terme avec succès.

 Gestion de l’échéancier du projet. Processus permettant de gérer l’achèvement du
projet dans les délais impartis.

 Gestion des coûts du projet. Processus relatifs à la planification, à l’estimation, à
l’établissement du budget, au financement, au provisionnement, à la gestion et à la
maîtrise des coûts, afin que le projet soit achevé dans les limites du budget approuvé.

 Gestion de la qualité du projet. Processus de prise en compte de la politique qualité de
l’organisation en ce qui concerne la planification, la gestion et la maîtrise des
exigences de qualité du produit et du projet afin de satisfaire aux attentes des parties
prenantes.

 Gestion des ressources du projet. Processus qui consistent à identifier, obtenir et gérer
les ressources requises pour garantir l’achèvement du projet avec succès.

 Gestion des communications du projet. Processus requis pour assurer, de manière
appropriée et en temps utile, la planification, le recueil, la création, la distribution, le
stockage, la récupération, la gestion, la maîtrise et l’archivage final des informations
du projet.

 Gestion des risques du projet. Processus de planification de la gestion des risques,
d’identification, d’analyse, de planification des réponses, d’exécution d’une réponse et
de maîtrise des risques d’un projet.

 Gestion des approvisionnements du projet. Processus d’achat ou d’obtention des
produits, des services ou des résultats nécessaires et externes à l’équipe projet.

 Gestion des parties prenantes du projet. Processus requis pour identifier les personnes,
les groupes ou les organisations susceptibles d’affecter ou d’être affectés par le projet,
pour analyser les attentes des parties prenantes et leur impact sur le projet, mais aussi
pour développer des stratégies de gestion appropriées pour mobiliser efficacement les
parties prenantes en les impliquant dans les décisions du projet et son exécution. [2]

2.9 Communication :

La communication est un facteur clé de la réussite d’un projet. Par exemple, elle

permet tout autant l’anticipation de nombreux problèmes que la fourniture

d’informations au client du projet. L’échange de données entre les parties

prenantes est utile à différents niveaux :
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 Entre le chef de projet et son client ou sa hiérarchie ;
 Entre le chef de projet et les membres de l’équipe projet (et plus globalement avec

les métiers) ;

 Entre le chef de projet et la maîtrise d’œuvre ;
 Entre le chef de projet et les sous-traitants intervenant sur le projet ; etc.

Le chef de projet est au cœur de tous ces échanges et Microsoft Project peut

l’aider à construire les tableaux de bord et rapports nécessaires à sa

communication. Bien entendu, chaque public ciblé a des besoins spécifiques

d’informations.

La ressource a besoin de connaître son travail à venir, les tâches sur lesquelles

elle est affectée. Le client exige de la visibilité sur les échéances principales du

projet, actualisées régulièrement. Le manager souhaite s’assurer de la tenue des

coûts et que les charges du projet ne dérivent pas de façon importante...

Plusieurs fonctionnalités de Project 2013 sont à la disposition du chef de projet

pour la création des tableaux de bord et synthèses, établies à partir des

informations du plan de projet:

La chronologie, qui permet la création d’une frise chronologique ;

Les rapports, pages où sont affichés tableaux, graphiques et indicateurs

analysant les informations du projet ;

Les rapports visuels, qui sont des tableaux, graphiques ou dia- grammes croisés

dynamiques générés dans Microsoft Excel ou Microsoft Visio ;

L’impression du planning.

2.10Contraintes du projet :

Il existe plusieurs types de contraintes et, comme elles sont souvent

interdépendantes, il est important que le responsable de projet réalise le meilleur

compromis entre une contrainte particulière et les autres. Il convient que les

livrables du projet soient conformes aux exigences du projet et prennent en

compte les contraintes spécifiées, telles que le contenu du projet, la qualité, les

délais, les ressources et les coûts. Les contraintes sont généralement

interdépendantes, de sorte qu’une modification ou d’entre elles peut en affecter

une plusieurs autres. Par conséquent, elles peuvent avoir un impact sur les

décisions prises dans le cadre des processus de management du projet.
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L’obtention d’un consensus sur les contraintes entre les principales parties

prenantes du projet peut constituer une base solide pour la réussite du projet.

Certaines contraintes peuvent être les suivantes:

 la durée ou la date cible de fin du projet;

 la disponibilité du budget du projet;

 la disponibilité des ressources du projet ; telles que les personne, les installations, les

équipements, les matières, l’infrastructure, les outils et autres éléments nécessaires

pour réaliser les activités du projet eu égard à ses exigences;

 les facteurs liés à la santé et à la sécurité du personnel;

 le niveau acceptable d’exposition à des risques;

 l’impact social ou écologique éventuel du projet;

 les lois, les règlements et autres exigences légales. [1]

2.11La chronologie :

Les chefs de projet le savent très bien : leur hiérarchie ou leurs clients sont

souvent noyés dans les plannings détaillés élaborés avec Project et souhaitent

obtenir une vision synoptique générale) du déroulement du projet, où seules les

grandes phases et les principaux jalons méritent souvent d’être présentés.

Dans cette optique, combien de chefs de projet ont un jour, dans PowerPoint,

dessiné une frise chronologique afin de pouvoir présenter de façon efficace et

rapide le déroulement de leur projet ? Une multitude !

Pour faciliter ce travail de présentation, Project propose aux utilisateurs de créer

en quelques clics des frises chronologiques, qui pourront être copiées facilement

dans PowerPoint ou un message électronique.

Il s’agit d’une fonctionnalité qui a fait ses preuves depuis Project 2010 au point

d’être devenue incontournable pour de nombreux chefs de projet. Grâce à cette

nouvelle version, il est possible de créer non pas une frise mais plusieurs afin,

par exemple, de détailler la phase actuelle du projet tout en restant sommaire

vis-à-vis des autres phases.

2.12.Pénalités de retard:

En cas de retard :

De pénalités journalières calculées de la manière suivante :

P =
�

� � � �
X N
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Cette pénalité sera appliquée sans préavis par rapport au délai global

conformément au planning contractuel.

Le montant total des pénalités sera limité à dix pour cent (10%) du montant

initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants.

P = Pénalité journalière

M = Montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

D = Délais contractuels exprimés en jours calendaires (jours ouvrables et non

ouvrables).

N =Nombre de jours de retard. [1]

2.13Les outils de planification :

2.13.1 Le diagramme de GANT :

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des

outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des

différentes activités (tâches) qui constituent un projet. La colonne de gauche du

diagramme énumère toutes les tâches à effectuer, tandis que la ligne d'en-tête

représente les unités de temps les plus adaptées au projet (jours, semaines, mois

etc.). Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et

la longueur représentent la date de début, la durée et la date de fin. Ce

diagramme permet donc de visualiser d'un seul coup d'œil :

 Les différentes tâches à envisager

 La date de début et la date de fin de chaque tâche

 La durée escomptée de chaque tâche

 Le chevauchement éventuel des tâches, et la durée de ce chevauchement

 La date de début et la date de fin du projet dans son ensemble

En résumé, un diagramme de Gantt répertorie toutes les tâches à accomplir pour

mener le projet à bien, et indique la date à laquelle ces tâches doivent être

effectuées (le planning). [3]

Pourquoi utiliser un diagramme de GANTT:

Si l'outil est devenu si populaire dans le monde de la gestion de projet, ce n'est

pas pour rien : il offre en effet de nombreux avantages. Quelques exemples..
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 Il est adaptable à tous
 Il facilite la compréhension
 Il aide à planifier

 Il structure les pensées
 Il améliore l'organisation du travail

 Il est dynamique

2.14LA WBS D’UN PROJET BATIMENT.

2.14.1 Définition du WBS

Le WBS Works Breakdown Structure défini et supporté par le PMI Project

Management Institute est une méthode de découpage hiérarchique arborescente

du projet en composants élémentaires. La construction de l'arbre procède par

niveaux d'abstraction, en démarrant du résultat jusqu'à atteindre la granularité

suffisante pour maitriser chaque composant.

2.14.2 L’origine :

Le concept de WBS a été développé par le département américain de la défense

(United States Département of Défense), pour piloter la mise au point du

programme de missile Polarisa en 1967 dans la marine. Même si le terme n’était

à l’époque pas employé, il constitue la première application d’une

décomposition hiérarchique axée sur les taches et activités à produire pour

atteindre les livrables (résultats) voulus. C’est en 1962 que la NASA et

l’industrie aéronautique publient un article qui décrit l’approche WBS. En 1968,

le département américain de la défense publie une notice définissant l’utilisation

de cette méthode de projet dans l’industrie aéronautique.

Figure 7:Exemple d'un diagramme de GANTT
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2.14.3 Qu’est-ce qu’un WBS (Works Breakdown Structure):

Une structure WBS (Works Breakdown Structure), fondement essentiel de tout

projet, permet de découper l’ensemble du travail à accomplir en sections

gérables. Le guide PMBOK (« Projet Management Body of Knowledge »),

conçu et réalisé par le Projet Management Institute, définit le WBS en tant que

« découpage hiérarchique en livrable spécifique des travaux à exécuter ».

Un WBS de projet permet donc de décomposer celui-ci visuellement en unités

gérables et appréhendables par tous les membres de l’équipe, chaque niveau du

WBS permettant d’approfondir le détail des taches jusqu’au niveau final : les

taches concrètes à réaliser. Le WBS divise visuellement l’ensemble du projet en

plusieurs sous-ensembles qui sont compréhensibles et appréhensibles par

l’équipe assignée au projet. Chaque niveau du projet propose plusieurs sous-

niveaux, jusqu’à arriver au niveau final : les taches concrètes à réaliser.

Lot Logement en TCE

N° II infrastructure

1/Terrassement

2/Gros Œuvre

N° II Superstructure

1/Gros Œuvre

2/Maçonnerie

3/Etanchéité

4/Enduit et revêtement

5/Menuiserie

A) Bois

B) PVC

C) MDF

6/Electricité

7/Plomberie sanitaire

8/Peinture vitrerie
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2.14.4 Organisationnel breakdown structure (OBS) :

Après la subdivision des taches, on doit maintenant relier chaque tache avec une

ressource correspondante :

Figure 9:Organisationnel breakdown structure (OBS)
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2.15La gestion des ressources :

D’une manière générale, une ressource qualifie « ce qui va être consommé au

cours de la réalisation d’une tache. » Ce peut être du matériel, des matériaux,

mais également de la main d’œuvre. Optimiser l’utilisation des ressources vise à

rationaliser leurs affectations pour chaque tache en associant à chaque ouvrage

la bonne quantité de ressources [4]

2.15.1 Ressource humaine :

Les ressources humaines ont pour objectif d’apporter à l’entreprise le personnel

nécessaire à son bon fonctionnement.

Ceci implique donc, de lui assurer le nombre suffisant, mais aussi compétent et

motivé pour le bon fonctionnement de l’organisation.

On peut citer quelque exemple :

 Chef de chantier
 Ingénieur
 Architect
 Macon
 Main d’ouvre

2.15.2 Ressource matérielle :

Les ressources matérielles sont les moyens physiques et concrets qui permettent

d’atteindre un certain objectif. Le concept est commun aux niveaux des

entreprises et des gouvernements.

Cela implique différents types d’investissements comme l’achat ou la location

de matériels, d’outils ou de lieux que l’entreprise ne possède pas déjà. Ils sont

déterminés en fonction des différentes tâches, mais aussi en fonction du budget

alloué au projet, des délais et de la qualité souhaitée.

On peut citer quelque exemple :

Pour le terrassement :

 -Bulldozer
 -Pelle mécanique
 -Niveleuse
 -Compacteur
 -Damme sauteuse
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Moyens de transport :

 -Véhicule utilitaire
 -Camions

Moyens de levage :

 -Grues fixes
 -Grues mobiles
 -Chariot élévateur
 -Monte-charges

2.15.3 Ressource matériaux :

Les matériaux de construction sont des matériaux utilisés dans les secteurs de la

construction bâtiments et travaux. Ils couvrent une vaste gamme des matériaux

qui inclut principalement le bois, le verre, l'acier, l'aluminium, les textiles, les

matières plastiques (isolants notamment) et les matériaux issus de la

transformation de produits de carrières, qui peuvent être plus ou moins élaborés

(incluant le béton et divers dérivés de l'argile tels que briques, tuiles, carrelages

et divers éléments sanitaires).

Pour notre domaine du BTP, on utilise essentiellement le béton, l’acier, la

maçonnerie ...

 Béton : composite de (ciment, sable, gravier, l’eau)
 Acier
 maçonnerie
 Coffrage



3 Chapitre III :

Estimation de l’entreprise de réalisation
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3.1 Introduction:

Le métré c’est un élément de mesure sur des ouvrages réalisé sur site qui

rassemble

Les quantités stipulées dans le cadre du devis conforment au réglé de l’art et les

règlements de rigueur exécuté par un métreur vérificateur en présence de maitre

de l’œuvre charger de projet en présence de l’entreprise réalisatrice.

Le métré est composé de calculs sur les surfaces et les volumes qui nous

permettons de nous faire déterminer les quantités réellement exécuté.

Avant-métré : Le calcule du métré sera prise en compte sur des plans

d’exécution visé avant le commencement des travaux sur chantier.

Devis estimatif : détail, les désignations des travaux pour exécution qui son

défini par des quantités, les prix unitaires, et le montant par rapport au divers

facteur de l'avant métré.

3.2 L’unité utilisée dans le métré :

Les unités employées sont comme suit :

1. Longueurs : le mètre ( m )
2. Longueurs : le mètre linaire ( ml )
3. Surface : le mètre carré ( m² ) = Longueur x largeur
4. volumes : le mètre cube ( m3) = Longueur x largeur x hauteur
5. poids : le kilogramme ( kg )
6. temps : l’heure ( h )
7. unité : unité (U )
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:

Calcul surface

Tableau 3: calcul surface
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Calcul volume

Tableau 4 : calcul volume
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3.3 Mode de mesure et unité

3.3.1 Infra structure

3.3.2 Ouverture des fouilles

Longueur et largeur de Béton de propreté depuis plan de Génie civil

Hauteur de fouille depuis le chantier

[Longueur béton de propreté + (Hauteur de fouille x 0.20)] x [largeur béton de

propreté + (Hauteur de fouille x 0.20)

3.3.3 Béton de propreté:

on prendre les mesure sur plan Génie civil

[Longueur de semelles + (

Figure 10 : schéma détaillé Béton armé
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Mode de mesure et unité :

:

des fouilles :

Longueur et largeur de Béton de propreté depuis plan de Génie civil

Hauteur de fouille depuis le chantier

[Longueur béton de propreté + (Hauteur de fouille x 0.20)] x [largeur béton de

propreté + (Hauteur de fouille x 0.20)] x [Hauteur de fouille] =

Béton de propreté:

sur plan Génie civil

[Longueur de semelles + (0.2)] x [largeurs de semelles + (0.2)] x h

: schéma détaillé Béton armé
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Longueur et largeur de Béton de propreté depuis plan de Génie civil

[Longueur béton de propreté + (Hauteur de fouille x 0.20)] x [largeur béton de

] x [Hauteur de fouille] = m�

)] x h : 0.10 = m�
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Coffrage : [L+l] x [h] x 2 = m²

3.3.4 Gros béton :

On prendre les mesure sur chantier

[Longueur de fouille] x [largeurs de fouille] x [hauteurs de gros béton] = m�

3.3.5 Remblais des fouilles :

[Volume des fouilles] à déduire [volume de (BA semelle, avant poteaux, voile,

béton de propreté; gros béton,)] = m�

3.3.6 Transporte :

[Volume des fouilles] à déduire [volume de remblai] + [quantité de transporte x

coefficient de foisonnement] = m�

3.3.7 Semelle isolé :

Béton armé : [Longueur de semelles] x [Largeur de semelles] x [hauteurs de

semelle] = m�

Coffrage : [L+l] x [h] x 2 = m²

Acier : longueur Barres longitudinale Inf. x nombre de la barre x poids de

nuance par ml = kg

Longueur Barres transversales Inf. x nombre de la barre x poids de

nuance par ml = kg

Longueur Barres longitudinale Sup x nombre de la barre x poids de nuance par

ml = kg

Longueur Barres transversales Sup x nombre de la barre x poids de nuance par

ml = kg

3.3.8 Avant poteaux ou voile :

On prendre les mesure

Longueur et largeur depuis plan de Génie civil
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Hauteur depuis le chantier

Béton armé:[Longueur de a/poteaux] x [Largeur de a/poteaux] x [hauteurs de

a/poteaux (h1)] = m�

Coffrage : [a+b] x [h1] x 2 = m²

Acier : longueur Barres verticales x nombre de la barre x poids de nuance par ml

= kg

Longueur de cadres x nombre de cadres x poids de nuance par ml = kg

3.4 Superstructure :

On prendre tout les mesure sur plan (architecte ou génie civil):

3.4.1 Poteaux ou voile:

Béton armé : [Longueur de poteaux] x [Largeur de poteaux]x[hauteurs de

poteaux (h2)] = m�

Coffrage : [a+b] x [h2] x 2 = m²

Acier : longueur Barres verticales x nombre de la barre x poids de nuance par ml

= kg

Longueur de cadres x nombre de cadres x poids de nuance par ml = kg

3.4.2 Poutres:

Béton armé : [Longueur de poutre] x [largeurs de poutre] x [hauteurs de poutre]

= m�

Coffrage : [L x l] + [retomber x 2] = m²

Acier :longueur Barres filantes inférieures x nombre de la barre x poids de

nuance par ml = kg

Longueur Barres filantes supérieures x nombre de la barre x poids de nuance par

ml = kg

Longueur Barres filantes chapeaux x nombre de la barre x poids de

nuance par ml = kg
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Longueur de cadres x nombre de cadres x poids de nuance par ml = kg

Longueur d’Etriers x nombre de cadres x poids de nuance par ml = kg

3.4.3 Plancher corps creux: surface =hourdis + solive

Corps creux : [Longueur] x [Largeur] = m²

Coffrage : [Longueur de la poutrelle] x 0.24 = m²

Acier solive:

Longueur Barres filantes inférieures x nombre de la barre x poids de nuance par

ml = kg

Longueur Barres filantes supérieures x nombre de la barre x poids de nuance par

ml = kg

Longueur Barres filantes chapeaux x nombre de la barre x poids de nuance par

ml = kg

Longueur de cadres x nombre de cadres x poids de nuance par ml = kg

3.4.4 Plancher dalle plein:

Béton armé : [Longueur] x [Largeur] x [hauteurs] = m�

Coffrage : [Longueur] x [Largeur] = m²

Acier :

Longueur Barres filantes inférieures x nombre de la barre x poids de nuance par

ml = kg

Longueur Barres filantes supérieures x nombre de la barre x poids de nuance par

ml = kg Longueur Barres filantes chapeaux x nombre de la barre x poids de

nuance par ml = kg

Longueur de chaise x nombre de chaise x poids de nuance par ml = kg
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nuance poids

Ø 06 0,222 KG

T 08 0,395 KG

T 10 0,617 KG

T 12 0,888 KG

T 14 1,208 KG

T 16 1,578 KG

T 20 2,466 KG

Tableau 5: poids de ferraillage par 1 ml

3.5 Métreur :

C’est une spécialité en génie civil, il s'agit d'une personne responsabilisé par

l'établissement ou de la vérification des avant-métrés et des métrés d'un projet de

construction.

Le métreur doit avoir une connaissance en formation sur la maîtrisé des ouvrage

et en maîtrise d'œuvre.

3.6 Attachements :

C’est un constat des travaux ou des prestations qui doivent être vérifié et

contrôlé, sur tous les ouvrages invisibles ou difficilement accessibles entamés

sur les endroits de fond de fouilles. Les attachements sont pris en considération,

à partir des consultations faites sur le chantier, au fur et à mesure de

l’avancement des travaux, sous formes suivantes :

* Ecrit : lorsqu’ils ne comportent que du texte.

* Figurés : lorsqu’ils sont accompagnés de dessins ou croquis représentant les

ouvrages en leur état de constat. Les attachements revêtent une très grande

importance dans l’établissement des métrés, pour cela ils doivent être signés

contradictoirement avec l’entreprise, le M.O, Le M.Œ et le BET.
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Suivent marché : il ya deux type :

Marché en Métré : Les minutes prise sur le métré (P.V. attachement de

l’entreprise) lui permettent d’arrêté par la suite un attachement officiel contre

vérifier et signer par le maitre de l’œuvre sur l’ensemble des travaux exécuté.

On devra différencier les appellations : les travaux hors cadres du devis

quantitatif estimatif initial sont comme travaux complémentaires au titre du

devis initial, et les travaux supplémentaires hors cadre du devis initial qui

seront régularisent automatiquement sur un projet d’avenant supplémentaire au

titre du contrat initial.

On attaché la quantité du métré du chantier

Marché forfaitaire : vu le quantitatif arrêté sur les documents administratifs,
par rapport aux quantifications des travaux en métré exécutés, que ce soit en
diminution où en augmentation ne serons pas prise en compte par le maitre de
l’ouvrage.

On attaché la quantité du marché

Comme exemple O.P.G.I : infrastructure en métré et superstructure en forfait

3.7 Les devis quantitatifs.

Exprime le détail sur un résumé complet de l’ensemble des quantités d’ouvrages

designer à l’exécution des travaux projetés avec leur application.

Les quantités des différents ouvrages sont établies après métré, c’est-à-dire suite

au relevé sur site. Ces quantités sont calculer sur les prix unitaires inclus dans le

cadre de la convention régissant les natures des travaux désignés

conformément aux descriptifs techniques de l’architecte chargé du projet .

3.8 Estimations sommaires.

Il convient que tous les couts soit clairement identifiés (par exemple cout des

activités, frais généraux, produits/services), qui l’estimation des couts s’appuie

sur des sources pertinentes d’information et qu’elle soit liée à l’organigramme

des tache (voire 7.3.4).il convient de vérifier l’exactitude des estimations des

couts à partir d’expériences antérieures et leur possibilité d’application aux

conditions du projet en cours. Il convient que les couts documentés et tractables

depuis leur origine. [8]
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Il convient que les estimations de couts soient présentées de manière à permettre

l’élaboration de budgets conformément aux procédures comptable approuvées

ainsi qu’aux besoins de l’organisme en charge du projet.[8]

3.9 Estimer les ressources :

Le but du processus Estimer les ressources est de déterminer les ressources

nécessaires pour chaque activité de la liste d’activités.

Les ressources peuvent comprendre les ressources humaines, les installations,

les équipements, les matières, l’infrastructure et les outils. [1]

3.10Elaborer l’échéancier :

Le but du processus Élaborer l’échéancier est de calculer les dates de début

et de fin des activités du projet et d’établir l’échéancier de référence du projet

dans son ensemble.

Les activités sont planifiées en une séquence logique en identifiant les durées,

les jalons et les interdépendances de manière à constituer un réseau.[1]

3.11Estimation de l’entreprise :

L'estimation patrimoniale. La valeur de l'entreprise est la somme de ses éléments

d'actifs inscrits au bilan, diminué de ses passifs et corrigée pour tenir compte du

contexte de l'évaluation. Les valeurs de chacun de ses éléments sont des valeurs

réelles corrigées et non les valeurs comptables historiques.

3.11.1 Quantitatif :

C’est la quantité total d’ouvrage associée à une tache, issue de sous détail du

métré opérationnel décomposé par niveau et par article

Pour faire un attachement il ya deux (2) phase :

3.11.1.1Attachement :

Détaillé de calcule métré de chaque article

Exemple modèle d’attachement modélisé sur Microsoft Excel :
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Projet : REALISATION DES 300 LOGEMENT EN TOUS CORPS D'ETAT (TCE) AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL,

PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIES AU SITE OULED MIMOUNE WILAYA DE TLEMCEN .

Maitre de l'Ouvrage : Agence Nationale de l'Amélioration et de Développement du Logement ( A.A.D.L )
ENTREPRISE :

LONG LARG EP/HAUT PART DED NETTE

LOT N° I : I N F R A S T R U C T U R E

1 1/ T E R R A S S E M E N T :

I,1.01
Déblais en grande masse (terrassement général) exécutés à l'engin

mécanique
M

3

bloc : 09 M
3 01 27.800 14.55 0.300 121.347

M
3 01 13.100 4.10 0.300 16.113

M
3 01 12.600 4.10 0.300 15.498

M
3 02 3.850 7.90 0.300 18.249

171.207

I,1.02

Fouilles en excavation, en puits, en rigoles ou en tranchées,

exécutées à l'aide d'engins mécaniques ou autres, y compris

dressement des parois verticales, jets sur berge et relais pour

terrain non rocheux

M
3

bloc : C09

* S1 M³ 06 1.68 1.68 1.40 23.708

* S2 M³ 22 2.50 2.50 1.51 179.313

* S3 M³ 14 2.91 2.91 1.56 184.943

* S4 M³ 06 3.33 3.33 1.67 111.110

A M³ 02 1.30 1.68 1.40 3.058

M³ 02 1.30 1.68 1.40 3.058

M³ 02 2.15 1.26 1.30 3.522

M³ 02 2.35 1.26 1.30 3.849

B M³ 02 2.55 1.35 1.75 12.049

D M³ 02 4.05 1.27 1.37 14.093

E M³ 02 0.70 1.27 1.35 2.400

1 M³ 01 1.40 1.28 1.40 2.509

M³ 01 1.46 1.32 1.60 3.084

M³ 02 0.50 1.30 1.50 1.950

M³ 02 0.80 1.30 1.50 3.120

M³ 01 1.80 1.30 1.50 3.510

3 M³ 02 0.50 1.69 1.45 2.450

4 M³ 01 0.20 1.28 1.40 0.358

5 M³ 01 0.80 1.28 1.40 1.434

M³ 01 1.07 1.30 1.50 2.087

M³ 02 0.10 1.68 1.40 0.470

6 M³ 02 0.30 1.42 2.10 1.789

M³ 02 0.80 1.35 1.77 3.823

TOTAL 567.687

ATTACHEMENT DES TRAVAUX N°1 ARRETE AU

N° DESIGNATION DES PARTIES D'OUVRAGES U N
DIMENSIONS QUANTITES

Obs



Chapitre III Estimations de l’entreprise de réalisation

42

LONG LARG EP/HAUT PART DED NETTE

I,1.03

Remblais des fouilles comprenant reprise des terres sélectionnées

entreposées dans l'enceinte du chantier, compactage et arrosage par

couches successives de 20 cm bien tassées
M

3

bloc : C9

Reprendre quantitée Volume des fouilles l'article N° I,1.02 567.687

a deduire :

Reprendre quantitée a/ Eléments Horizontaux volumes Béton armé

semelle l'article N°I,2.03
146.418

Reprendre quantitée b/ Eléments Verticaux Volumes Béton armé

A/Voiles l'article N°I,2.03 13.884

Reprendre quantitée b/ Eléments Verticaux Volumes Béton armé

A/Poteaux l'article N°I,2.03 6.016

Reprendre quantitée Volumes Gros Béton l'article N° I,2.02 70.827

Reprendre quantitée Volumes Béton de propreté l'article N° I,2.01 14.017

TOTAL 567.687 251.162 316.525

I,1.04

Transport des excédents des terres à la décharge publique, y

compris foisonnement, chargement et déchargement pour terrain

de toute nature, sur un rayon maximum de dix 10 KM.
M

3

bloc : C9

Reprendre quantitée Volume des fouilles l'article N° I,1.02 567.687

a deduire :Reprendre quantitée volumes des remblais ART N°I,1.03 316.525

TOTAL 567.687 316.525 251.162

I,2.01

Béton de Propreté dosé à 150 Kg/m3 CPA 325 exécuté en fond de

fouilles, pour forme de dressage, assises de propreté aux ouvrages

coulés en fondations; pour permettre les tracés et isoler le béton du

sol, coulé à pleine fouille sur 10 cm d'épaisseur, y compris main

d'œuvre et confection et toutes sujétions de bonne exécution.

M
3

bloc : C09

* S2 M³ 06 2.20 2.20 0.10 2.904

* S3 M³ 07 2.60 2.60 0.10 4.732

* S4 M³ 05 3.00 3.00 0.10 4.500

B M³ 01 2.85 1.00 0.10 0.285

D M³ 02 4.35 1.00 0.10 0.870

E M³ 02 1.00 1.00 0.10 0.200

3 M³ 01 0.80 1.40 0.10 0.112

4 M³ 01 0.50 1.00 0.10 0.050

M³ 01 1.38 1.00 0.10 0.138

M³ 01 0.40 1.40 0.10 0.056

M³ 01 0.60 1.00 0.10 0.060

M³ 01 1.10 1.00 0.10 0.110

TOTAL 14.017

QUANTITES
ObsN° DESIGNATION DES PARTIES D'OUVRAGES U N

DIMENSIONS
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LONG LARG EP/HAUT PART DED NETTE

I,2.03 Béton armé semelles M
3

bloc : C9

* S1 M³ 06 1.20 1.20 0.30 2.592

* S2 M³ 22 2.00 2.00 0.55 48.400

* S3 M³ 14 2.40 2.40 0.60 48.384

* S4 M³ 06 2.80 2.80 0.65 30.576

A M³ 02 1.80 1.20 0.40 1.728

M³ 02 1.80 1.20 0.40 1.728

M³ 02 2.65 0.80 0.30 1.272

M³ 02 2.85 0.80 0.30 1.368

B M³ 02 3.05 0.80 0.30 1.464

D M³ 02 4.55 0.80 0.30 2.184

E M³ 02 1.20 0.80 0.30 0.576

1 M³ 01 1.90 0.80 0.30 0.456

M³ 01 1.97 0.80 0.30 0.473

M³ 02 1.00 0.80 0.30 0.480

M³ 02 1.30 0.80 0.30 0.624

M³ 02 0.33 0.80 0.30 0.158

M³ 01 2.30 0.80 0.30 0.552

3 M³ 02 1.00 1.20 0.40 0.960

4 M³ 01 0.70 0.80 0.30 0.168

5 M³ 01 1.30 0.80 0.30 0.312

M³ 01 1.58 0.80 0.30 0.379

M³ 02 0.60 1.20 0.40 0.576

6 M³ 02 0.80 0.80 0.30 0.384

M³ 02 1.30 0.80 0.30 0.624

TOTAL 146.418

I,2.03 avant voile

bloc : C9

1 A B M³ 01 3.15 0.15 1.13 0.534

1 B C M³ 01 2.60 0.15 1.15 0.449

1 C D M³ 01 2.90 0.15 1.13 0.491

1 D E M³ 01 1.52 0.15 1.10 0.251

1 E F M³ 01 3.15 0.15 1.05 0.496

1 F G M³ 01 1.53 0.15 0.95 0.218

1 G H M³ 01 2.90 0.15 0.80 0.348

1 H I M³ 01 2.60 0.15 0.70 0.273

1 I J M³ 01 3.15 0.15 0.95 0.449

J 1 2 M³ 01 3.70 0.15 1.10 0.611

J 2 3 M³ 01 3.85 0.15 0.80 0.462

J 3 4 M³ 01 3.40 0.15 0.65 0.332

J 4 5 M³ 01 3.40 0.15 0.70 0.357

5 I J M³ 01 3.10 0.15 0.63 0.293

I 5 6 M³ 01 4.85 0.15 0.60 0.437

6 H I M³ 01 2.60 0.15 0.73 0.285

6 G H M³ 01 3.10 0.15 0.80 0.372

G 5 6 M³ 01 4.85 0.15 0.90 0.655

5 F G M³ 01 1.45 0.15 0.90 0.196

F 4 5 M³ 01 3.40 0.15 0.80 0.408

4 E F M³ 01 3.10 0.15 0.73 0.339

E 4 5 M³ 01 3.40 0.15 0.70 0.357

5 D E M³ 01 1.45 0.15 0.83 0.181

D 5 6 M³ 01 4.85 0.15 0.98 0.713

6 C D M³ 01 3.10 0.15 0.90 0.419

6 B C M³ 01 2.60 0.15 0.80 0.312

B 5 6 M³ 01 4.85 0.15 0.80 0.582

5 A B M³ 01 3.10 0.15 0.65 0.302

A 4 5 M³ 01 3.40 0.15 0.55 0.281

A 3 4 M³ 01 3.40 0.15 0.65 0.332

A 2 3 M³ 01 3.85 0.15 0.75 0.433

A 1 2 M³ 01 3.70 0.15 0.95 0.527

contre ve

3 H I M³ 01 2.60 0.15 0.55 0.215

M³ 01 1.00 0.15 0.150 0.023

3 B C M³ 01 2.60 0.15 1.00 0.390

M³ 01 1.00 0.15 0.150 0.023

5 B C M³ 01 2.60 0.15 0.80 0.312

M³ 01 0.60 0.15 0.200 0.018

5 H I M³ 01 2.60 0.15 0.50 0.195

M³ 01 0.60 0.15 0.200 0.018

TOTAL 13.884

QUANTITES
ObsN° DESIGNATION DES PARTIES D'OUVRAGES U N

DIMENSIONS
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LONG LARG EP/HAUT PART DED NETTE

II.2.01 Maçonnerie

- Maçonnerie intérieure en brique de parpaing ciment plein ép. 30 cm

rdc M
2 02 4.85 2.76 26.77

M
2 02 3.40 2.76 18.77

M
2 02 3.30 2.76 18.22

M
2 04 3.80 2.76 41.95

M
2 04 3.65 2.76 40.30

M
2 01 23.30 2.76 64.31

M
2 01 22.50 2.76 62.10

M
2 07 2.40 2.40 40.32

M
2 01 1.60 2.40 03.84

M
2 02 1.30 2.40 06.24

total 272.41 50.40 222.01

1ER

M
2 02 0.40 2.76 02.21

M
2 02 2.00 2.76 11.04

M
2 02 1.60 2.76 08.83

M
2 04 1.50 2.20 13.20

M
2 02 2.10 2.76 11.59

M
2 02 0.60 0.60 00.72

M
2 02 3.65 2.76 20.15

M
2 02 2.90 2.76 16.01

M
2 02 1.20 1.40 03.36

M
2 02 2.60 2.76 14.35

M
2 02 1.20 1.40 03.36

M
2 02 3.65 2.76 20.15

M
2 02 0.80 2.76 04.42

M
2 02 0.60 0.60 00.72

M
2 02 1.50 2.76 08.28

M
2 02 1.20 2.20 05.28

M
2 02 3.40 2.76 18.77

M
2 02 1.60 2.76 08.83

M
2 02 1.50 2.20 06.60

M
2 02 3.30 2.76 18.22

M
2 02 3.40 2.76 18.77

M
2 02 3.10 2.76 17.11

M
2 02 0.94 2.20 04.14

M
2 02 1.20 1.40 03.36

M
2 02 4.85 2.76 26.77

M
2 02 0.60 0.60 00.72

M
2 02 2.60 2.76 14.35

M
2 02 1.20 1.40 03.36

M
2 02 3.10 2.76 17.11

M
2 02 1.20 1.40 03.36

M
2 02 4.85 2.76 26.77

M
2 02 0.60 0.60 00.72

M
2 02 0.50 2.76 02.76

M
2 02 2.10 2.76 11.59

cage M
2 02 3.10 2.76 17.11

M
2 04 1.20 1.40 06.72

total 315.19 55.62 259.58

LONG LARG EP/HAUT PART DED NETTE

rdc 222.01

1er 259.58

2eme 259.58

3eme 259.58

4eme 259.58

5eme 259.58

6eme 259.58

7eme 259.58

8eme 259.58

9eme 259.58

II.2.01 total 2558.196

Obs

N° DESIGNATION DES PARTIES D'OUVRAGES U N
DIMENSIONS QUANTITES

N° DESIGNATION DES PARTIES D'OUVRAGES U N
DIMENSIONS QUANTITES
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3.12RécapitulatifdesAttachements :

Projet : REALISATION DES 300 LOGEMENT EN TOUS CORPS D'ETAT (TCE) AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL,

PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIES AU SITE OULED MIMOUNE WILAYA DE TLEMCEN .

Maitre de l'Ouvrage : Agence Nationale de l'Amélioration et de Développement du Logement ( A.A.D.L )
ENTREPRISE :

Réalisée Préced. Mois Cumulée Reste

LOT I : INFRASTRUCTURE

1/ TERRASSEMENT:

I.1.01

Décapage de la terre végétale sur 20cm d'épaisseur exécuté à

l'engin mécanique y compris transport à la décharge publique

et toutes sujétion de bonne exécution

M3 160.000 171.207 0.000 171.207 171.207 11.207

I.1.02

Fouilles en excavation, en puits, en rigoles ou en tranchées,

exécutées à l'aide d'engins mécaniques ou autres, y compris

dressement des parois verticales, jets sur berge et relais pour

terrain non rocheux

M3 600.000 567.687 0.000 567.687 567.687 0.000

I.1.03

Remblais des fouilles comprenant reprise des terres

sélectionnées entreposées dans l'enceinte du chantier,

compactage et arrosage par couches successives de 20 cm

bien tassées

M3 70.000 53.524 0.000 53.524 53.524 0.000

I.1.04

Transport des excédents des terres à la décharge publique, y

compris foisonnement, chargement et déchargement pour

terrain de toute nature, sur un rayon maximum de dix 10 KM.
M3 300.000 251.162 0.000 251.162 251.162 0.000

2/ GROS ŒUVRE

I.2.01

Béton de Propreté dosé à 150 Kg/m3 CPA 325 exécuté en

fond de fouilles, pour forme de dressage, assises de propreté

aux ouvrages coulés en fondations; pour permettre les tracés

et isoler le béton du sol, coulé à pleine fouille sur 10 cm

d'épaisseur, y compris main d'œuvre et confection et toutes

sujétions de bonne exécution. M3

14.017 14.017 0.000 14.017 14.017 0.000

I.2.02

Gros béton de remplissage dosé à 200 Kg/m3 CPA 325 y

compris coffrages et étaiement et toutes sujétions de bonne

exécution. M3

70.827 70.827 0.000 70.827 70.827 0.000

Béton Armé dosé à 350 kg/m³ y compris coffrage ordinaire

férraillage vibration et toutes sujétions de bonne exécution
0.000 0.000 0.000

a) Semelles isolés ou filantes M3 146.418 146.418 0.000 146.418 146.418 0.000

b) Avants poteaux+voile M3 19.899 19.899 0.000 19.899 19.899 0.000

c) Longrines M3 35.281 35.281 0.000 35.281 35.281 0.000

I.2.08

Badigeonnage des surfaces d'ouvrages en fondation enterrés

mis en contact avec les terres, exécuté au flinkott en deux

couches croisées. M²

763.810 763.810 0.000 763.810 763.810 0.000

I.2.09

Construction de regards en béton dosé à 350 Kg/m3 CPA

325, épaisseur des parois et dimensions selon plans

d'exécution y compris réglage des fonds et parois, couvercle

en béton, coffrages, enduit des parois intérieures et

extérieures, réservations éventuelles et toutes sujétions de

mise en œuvre. U

17.000 17.000 0.000 17.000 17.000 0.000

I.2.10

Fourniture et pose de conduite en PVC PN 6 et diamètre

selon plans, à emboitement, y compris fouilles, réglage de

fonds des tranchées, lit de sable tamisé de 10 cm d'épaisseur

pour assise des tuyaux, assemblage, remblai soigneusement

compacté et toutes sujétions de mise œuvre. ML

54.200 54.200 0.000 54.200 54.200 0.000

I.2.05

Fourniture et pose d'hérissonage en pierres sèches épaisseur

15 cm, et toutes sujétions de bonne exécution M3
64.512 64.512 0.000 64.512 64.512 0.000

I.2.04

Béton armé dosé à 350 Kg/m3 CPA 325 avec treillis soudés

pour dallages, forme de béton épaisseur 10 cm à 15 cm, et

toutes sujétions de bonne exécution M3

43.009 43.009 0.000 43.009 43.009 0.000

I.2.06

Remblais en TVO à l’intérieur des longrines et chaînages ép.

suivant plans, y compris arrosage, compactage à l’engin

mécanique adéquat, y compris toutes sujétions d'exécution M3

107.521 107.521 0.000 107.521 107.521 0.000

I.2.07

Fourniture et pose de polystyrène expansé éps. 5 à 20 cm

pour joints de dilatation, y compris coupes, chutes, main

d'œuvre et toutes autres sujétions de bonne exécution. M²

37.125 37.125 0.000 37.125 37.125 0.000

MAITRE DE L'OUVRAGE ENTREPRISEMAITRE D'ŒUVRE

I.2.03

U

RÉCAPITULATION ATTACHEMENT N° 01 DES TRAVAUX CADRE MARCHÉ ARRÊTÉS AU

QUANTITES
N° DESIGNATION DES PARTIES D'OUVRAGE

Prévus

Marché
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Exemple modèle d’attachement modélisé sur Microsoft Excel :

 Travaux en augmentation dans le cadre du marché:

Dans le cas de l’article I.1.01 d’décapage la terre végétal quantité du marché

160.00m3 quantité réalisé au chantier 171.207m3 dans ce cas il ya un Avenant N°

01 Pour l’entreprise a facturer 11.207m3 après signature de maitre d’ouvrage et

le maitre d’œuvre.

 Travaux en diminutions dans le cadre du marché :

Dans le cas de d’article I.1.02 fouille en excavation quantité du marché

600.00m3 quantité réalisé au chantier 567.687 dans ce cas il l’entreprise facturer

la quantité réalisé

 Travaux enhors cadre du marché :

Dans le cas un article en cours de la réalisation maitre d’ouvrage ajouter un

travail hors cadre marché

Exemple :

 modifier dalle de sol par marbre

 fouille terrain rocheux

 modifie les ports bois par PVC

Le prix unitaire :

 l’entreprise établé la proposition des prix pour le maitre d’ouvrage

 maitre d’œuvre négocier les prix proposés par l’entreprise

 le maitre d’ouvrage étudiera les prix proposé par l’entreprise et les prix négocier a fin de

donné son accords.
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ENTREPRISE : KHANCHALI Ali

Projet : Réalisation 300logts

LOCALITE : oulad mimoun - Tlemcen

DEVIS : Quantitatif ferraillage

Unitaire des

barres

Total des

barres
Unitaire Totale Unitaire / Ø

Total /

Ouvrage

Semelle type S1 06

- Barres longitudinale Inf T 14 08 48 1.7 81.60 1.208 98.573

- Barres transversales Inf T 14 08 48 1.7 81.60 1.208 98.573

- Barres longitudinale Sup T 10 08 48 1.7 81.60 0.617 50.347

- Barres transversales Sup T 10 08 48 1.7 81.60 0.617 50.347

297.840

Semelle type S2 22

- Barres longitudinale Inf T 14 13 286 2.5 715.00 1.208 863.720

- Barres transversales Inf T 14 13 286 2.5 715.00 1.208 863.720

- Barres longitudinale Sup T 10 13 286 2.5 715.00 0.617 441.155

- Barres transversales Sup T 10 13 286 2.5 715.00 0.617 441.155

2609.750

Semelle type S3 14

- Barres longitudinale Inf T 14 16 224 2.9 649.60 1.208 784.717

- Barres transversales Inf T 14 16 224 2.9 649.60 1.208 784.717

- Barres longitudinale Sup T 10 16 224 2.9 649.60 0.617 400.803

- Barres transversales Sup T 10 16 224 2.9 649.60 0.617 400.803

2371.040

Semelle type S4 06

- Barres longitudinale Inf T 14 18 108 3.3 356.40 1.208 430.531

- Barres transversales Inf T 14 18 108 3.3 356.40 1.208 430.531

- Barres longitudinale Sup T 10 18 108 3.3 356.40 0.617 219.899

- Barres transversales Sup T 10 18 108 3.3 356.40 0.617 219.899

1300.860

Semelle axe A-J 0.8 02

- Barres longitudinale Inf T 12 05 10 5.5 55.00 0.888 48.840

- Barres transversales Inf T 12 37 73 1.35 99.00 0.888 87.912

Semelle axe A-J 1.2 02

- Barres longitudinale Inf T 12 08 16 3.6 57.60 0.888 51.149

- Barres transversales Inf T 12 24 48 1.75 84.00 0.888 74.592

Semelle axe B-I 0.8 02

- Barres longitudinale Inf T 12 05 10 3.05 30.50 0.888 27.084

- Barres transversales Inf T 12 20 41 1.35 54.90 0.888 48.751

Semelle axe D-J 0.8 02

- Barres longitudinale Inf T 12 05 10 4.55 45.50 0.888 40.404

- Barres transversales Inf T 12 30 61 1.35 81.90 0.888 72.727

Semelle File 1 0.8 01

- Barres longitudinale Inf T 12 05 05 11.36 56.80 0.888 50.438

- Barres transversales Inf T 12 76 76 1.35 102.24 0.888 90.789

Semelle file 3 1.2 02

- Barres longitudinale Inf T 12 08 16 1 16.00 0.888 14.208

- Barres transversales Inf T 12 07 13 1.75 23.33 0.888 20.720

Semelle File 5 0.8 02

- Barres longitudinale Inf T 12 05 10 1.3 13.00 0.888 11.544

- Barres transversales Inf T 12 09 17 1.35 23.40 0.888 20.779

Semelle file 5 1.2 02

- Barres longitudinale Inf T 12 08 16 0.6 9.60 0.888 8.525

- Barres transversales Inf T 12 04 08 1.75 14.00 0.888 12.432

Semelle File 6 0.8 02

- Barres longitudinale Inf T 12 05 10 2.1 21.00 0.888 18.648

- Barres transversales Inf T 12 14 28 1.35 37.80 0.888 33.566

733.109

7 312.599

T 14 4 355.082

T 12 733.109

T 10 2 224.408

S/Total semelle type S3

S/Total semelle type S4

S/Total semelle type voile

TOTAL SEMELLES

NOMBRES LONGUEUR POIDS

S/Total semelle type S1

S/Total semelle type S2

NOMENCLATURE DES ACIERS SEMELLES

N° DESIGNATION DES PARTIES D'OUVRAGE

N
P

S

R
ep

.

Ø
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Projet : REALISATION DES 300 LOGEMENT EN TOUS CORPS D'ETAT (TCE) AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL,

PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIES AU SITE OULED MIMOUNE WILAYA DE TLEMCEN .

Maitre de l'Ouvrage : Agence Nationale de l'Amélioration et de Développement du Logement ( A.A.D.L )
ENTREPRISE :

LONG LARG EP/HAUT PART DED NETTE

I,2.03 a/ Eléments Horizontaux

coffrage semelles

bloc : C9

* S1 M² 06 04 1.20 0.30 8.640

* S2 M² 22 04 2.00 0.55 96.800

* S3 M² 14 04 2.40 0.60 80.640

* S4 M² 06 04 2.80 0.65 43.680

A M² 02 02 1.80 0.40 2.880

M² 02 02 1.80 0.40 2.880

M² 02 02 2.65 0.30 3.180

M² 02 02 2.85 0.30 3.420

B M² 02 02 3.05 0.30 3.660

D M² 02 02 4.55 0.30 5.460

E M² 02 02 1.20 0.30 1.440

1 M² 01 02 1.90 0.30 1.140

M² 01 02 1.97 0.30 1.182

M² 02 02 1.00 0.30 1.200

M² 02 02 1.30 0.30 1.560

M² 02 02 0.33 0.30 0.396

M² 01 02 2.30 0.30 1.380

3 M² 02 02 1.00 0.40 1.600

4 M² 01 02 0.70 0.30 0.420

5 M² 01 02 1.30 0.30 0.780

M² 01 02 1.58 0.30 0.948

M² 02 02 0.60 0.40 0.960

6 M² 02 02 0.80 0.30 0.960

M² 02 02 1.30 0.30 1.560

TOTAL 266.766

I,2.03 coffrage avant voile

bloc : C9

1 A B M² 01 2.00 3.15 1.13 7.088

1 B C M² 01 2.00 2.60 1.15 5.980

1 C D M² 01 2.00 2.90 1.13 6.525

1 D E M² 01 2.00 1.52 1.10 3.344

1 E F M² 01 2.00 3.15 1.05 6.615

1 F G M² 01 2.00 1.53 0.95 2.907

1 G H M² 01 2.00 2.90 0.80 4.640

1 H I M² 01 2.00 2.60 0.70 3.640

1 I J M² 01 2.00 3.15 0.95 5.985

J 1 2 M² 01 2.00 3.70 1.10 8.140

J 2 3 M² 01 2.00 3.85 0.80 6.160

J 3 4 M² 01 2.00 3.40 0.65 4.420

J 4 5 M² 01 2.00 3.40 0.70 4.760

5 I J M² 01 2.00 3.10 0.63 3.875

I 5 6 M² 01 2.00 4.85 0.60 5.820

6 H I M² 01 2.00 2.60 0.73 3.770

6 G H M² 01 2.00 3.10 0.80 4.960

G 5 6 M² 01 2.00 4.85 0.90 8.730

5 F G M² 01 2.00 1.45 0.90 2.610

F 4 5 M² 01 2.00 3.40 0.80 5.440

4 E F M² 01 2.00 3.10 0.73 4.495

E 4 5 M² 01 2.00 3.40 0.70 4.760

5 D E M² 01 2.00 1.45 0.83 2.393

D 5 6 M² 01 2.00 4.85 0.98 9.458

6 C D M² 01 2.00 3.10 0.90 5.580

6 B C M² 01 2.00 2.60 0.80 4.160

B 5 6 M² 01 2.00 4.85 0.80 7.760

5 A B M² 01 2.00 3.10 0.65 4.030

A 4 5 M² 01 2.00 3.40 0.55 3.740

A 3 4 M² 01 2.00 3.40 0.65 4.420

A 2 3 M² 01 2.00 3.85 0.75 5.775

A 1 2 M² 01 2.00 3.70 0.95 7.030

contre ve

3 H I M² 01 2.00 2.60 0.55 2.860

3 B C M² 01 2.00 2.60 1.00 5.200

5 B C M² 01 2.00 2.60 0.80 4.160

5 H I M² 01 2.00 2.60 0.50 2.600

M² 01 2.00 0.60 0.200 0.240

TOTAL 184.069

ObsfaceN° DESIGNATION DES PARTIES D'OUVRAGES U N
DIMENSIONS QUANTITES
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3.13Estimatif :

3.13.1 COMPOSITION DES PRIX UNITAIRES

Les prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires en annexe constituent

pour chaque nature d’ouvrage des prix forfaitaires et sont entendus établis en

toutes sujétions directes ou indirectes pour la mise en œuvre et l’exécution de

chaque prestation en conformité avec les normes et les règles de l’art en vigueur

en matière de réalisation, et comprennent :

Les dépenses en général :

de l’exécution des travaux

des fournitures

de la main d’œuvre

des heures supplémentaires,

des primes, les allocations de toute nature,

des charges salariales et sociales découlant de la réglementation en général.

Tous les droits, taxes, faux frais, bénéfices et aléas.

Toutes les assurances que le cocontractant aura à souscrire.

Les droits et taxes douanières de quelque sorte que ce soit.

Les dépenses de transport de toute nature, des biens et des personnes de

l’entreprise.

Les frais d’utilisation, d’entretien et d’amortissement des engins, du matériel

fixe et roulant et de l’outillage.

Les frais inhérents aux travaux relatifs aux mesures de sécurités contre les

risques d’incendie des ouvrages et de panique pendant et après exécution des

travaux.

Les charges de toute nature et frais inhérents à l’exécution des travaux tels que :

Les voies d’accès au chantier.
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L’installation du chantier, à savoir : bureaux, aires de stockage couvertes et

ouvertes de toute nature, base vie.

L’organisation du chantier.

L’amené et le repliement des matériels fixes et roulants, engins.

La protection des ouvrages existants ou en cours d’exécution.

Les déplacements (matériel, matériaux et main d’œuvre) à l’intérieur et à

l’extérieur du chantier.

Les mesures relatives à la sécurité, l’hygiène et la prévention des accidents

conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

L’amenée et la consommation d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone.

Les Frais financiers de toute nature y compris, ceux liés à la gestion du projet,

les frais bancaires (cautions, intérêts, agios ………), commerciaux et des

assurances.

Dans le cadre du présent marché, les prix unitaires du bordereau sont en hors

taxes sur la valeur ajoutée (TVA), laquelle est majorée sur le montant total des

travaux.

En application du CCAG du 21/11/1964, le cocontractant ne peut en aucun cas

revenir sur les prix unitaires consentis par lui et figurant au marché.[1]
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Art. Désignation des ouvrages et leur prix unitaire Unité Quant Prix Unit Montant

LOT I : INFRASTRUCTURE

1/ TERRASSEMENT:

I.1.01

Décapage de la terre végétale sur 20cm d'épaisseur exécuté à l'engin

mécanique y compris transport à la décharge publique et toutes

sujétion de bonne exécution

M3 171.21 350.00 59 922.45

I.1.02

Fouilles en excavation, en puits, en rigoles ou en tranchées,

exécutées à l'aide d'engins mécaniques ou autres, y compris

dressement des parois verticales, jets sur berge et relais pour terrain

non rocheux

M3 567.69 450.00 255 459.22

I.1.03

Remblais des fouilles comprenant reprise des terres sélectionnées

entreposées dans l'enceinte du chantier, compactage et arrosage par

couches successives de 20 cm bien tassées

M3 53.52 550.00 29 438.44

I.1.04

Transport des excédents des terres à la décharge publique, y

compris foisonnement, chargement et déchargement pour terrain de

toute nature, sur un rayon maximum de dix 10 KM.

M3 251.16 550.00 138 139.02

S/Total 482 959.13

2/ GROS ŒUVRE

I.2.01

Béton de Propreté dosé à 150 Kg/m3 CPA 325 exécuté en fond de

fouilles, pour forme de dressage, assises de propreté aux ouvrages

coulés en fondations; pour permettre les tracés et isoler le béton du

sol, coulé à pleine fouille sur 10 cm d'épaisseur, y compris main

d'œuvre et confection et toutes sujétions de bonne exécution. M3

14.02 8 500.00 119 144.50

I.2.02

Gros béton de remplissage dosé à 200 Kg/m3 CPA 325 y compris

coffrages et étaiement et toutes sujétions de bonne exécution. M3
70.83 10 000.00 708 270.00

Béton Armé dosé à 350 kg/m³ y compris coffrage ordinaire

férraillage vibration et toutes sujétions de bonne exécution

a) Semelles isolés ou filantes M3 146.42 35 000.00 5 124 644.00

b) Avants poteaux+voile M3 19.90 35 000.00 696 480.75

c) Longrines M3 35.28 36 000.00 1 270 116.00

I.2.08

Badigeonnage des surfaces d'ouvrages en fondation enterrés mis en

contact avec les terres, exécuté au flinkott en deux couches

croisées. M²

763.81 280.00 213 866.80

I.2.09

Construction de regards en béton dosé à 350 Kg/m3 CPA 325,

épaisseur des parois et dimensions selon plans d'exécution y

compris réglage des fonds et parois, couvercle en béton, coffrages,

enduit des parois intérieures et extérieures, réservations éventuelles

et toutes sujétions de mise en œuvre. U

17.00 12 500.00 212 500.00

I.2.10

Fourniture et pose de conduite en PVC PN 6 et diamètre selon

plans, à emboitement, y compris fouilles, réglage de fonds des

tranchées, lit de sable tamisé de 10 cm d'épaisseur pour assise des

tuyaux, assemblage, remblai soigneusement compacté et toutes

sujétions de mise œuvre. ML

54.20 4 200.00 227 640.00

I.2.05

Fourniture et pose d'hérissonage en pierres sèches épaisseur 15 cm,

et toutes sujétions de bonne exécution M3
64.51 2 800.00 180 633.60

I.2.04

Béton armé dosé à 350 Kg/m3 CPA 325 avec treillis soudés pour

dallages, forme de béton épaisseur 10 cm à 15 cm, et toutes

sujétions de bonne exécution M3

43.01 28 000.00 1 204 252.00

I.2.06

Remblais en TVO à l’intérieur des longrines et chaînages ép.

suivant plans, y compris arrosage, compactage à l’engin mécanique

adéquat, y compris toutes sujétions d'exécution M3

107.52 1 800.00 193 537.80

I.2.07

Fourniture et pose de polystyrène expansé éps. 5 à 20 cm pour

joints de dilatation, y compris coupes, chutes, main d'œuvre et

toutes autres sujétions de bonne exécution. M²

37.13 1 200.00 44 550.00

S/Total 10 195 635.45

Réalisation des 36 logements destinés à la location en vente avec locaux à usage
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

I.2.03
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Art. Désignation des ouvrages et leur prix unitaire Unité Quant Prix Unit Montant

1/ GROS ŒUVRE:

Béton armé en superstructure dosé à 350 kg/ m3 CPA 325 selon

composition et plasticité réglementaire déterminées selon les essais

de convenance y compris coffrage en bois ou métallique,

comprenant la fourniture, la main d'œuvre, la mise en place, le

réglage, l'étayage, le décoffrage et toutes sujétions de bonne

exécution, ferraillage en acier tor toutes sections confondues y

compris manutention, nettoyage, façonnage, coupes, assemblages,

ligatures, main d'œuvre ainsi que pertes, chutes, recouvrement et

toutes sujétions de bonne exécution ; pour :

a) - poteaux & Voiles M3 283.05 32 000.00 9 057 715.20

b) - poutres chainage bande noyés & Dalles pleines &Escalier M3 370.64 32 000.00 11 860 480.00

c) - Acrotere M3 9.04 32 000.00 289 280.00

II.1.02

Béton armé préfabriqué ou coulé sur place pour linteaux et appuis

de fenêtres dosé à 350 kg/ m3 CPA 325 selon composition et

plasticité réglementaire, y compris coffrage en bois ou métallique,

comprenant la fourniture, la main d'œuvre, la mise en place, le

réglage, l'étayage, le décoffrage et toutes sujétions de bonne

exécution, ferraillage en acier tor toutes sections confondues et

toutes sujétions de bonne exécution M3

22.92 32 000.00 733 536.00

II.1.03 Plancher en corps creux comprenant :

- des poutrelles préfabriquées,

- des corps creux en ciment "hourdis" dimensions selon plans

d'exécution,

- une dalle de compression épaisseur selon plans d'exécution, avec

treillis soudé à maille diam, 5 ou 6, en béton dosé à 350 kg/M3 CPA

325,

y compris la fourniture, la main d'œuvre, la mise en place, le

réglage, l'étayage, le décoffrage et toutes sujétions de bonne

exécution. M²

3 371.84 3 000.00 10 115 505.00

II.1.04
Joint d'isolation en matériau expansif , épaisseur selon plans

d'exécution. ML
91.80 1 200.00 110 160.00

II.1.05
Couvre-joint en plaque d'aluminium épaisseur selon plans

d'exécution. ML
61.20 3 000.00 183 600.00

S/Total 11 432 081.00

2/ MAÇONNERIE:

II.2.01

Fourniture et pose de maçonnerie en briques creuses pour mur en

double parois de 30 cm d'épaisseur, le mur extérieur 15 cm, le mur

intérieur 10 cm ; hourdée au mortier de ciment, avec vide d'air

épaisseur de 05 cm, y compris liaison, jointage, échafaudage et main

d'œuvre et toutes sujétions de bonne exécution.

M² 2 558.20 2 500.00 6 395 490.00

II.2.02

Fourniture et pose de maçonnerie en briques creuses pour mur en

simple paroi de 15 cm ; hourdée au mortier de ciment , y compris

liaison, jointage, échafaudage et main d'œuvre et toutes sujétions de

bonne exécution.

M² 1 071.98 1 700.00 1 822 372.80

II.2.03

Fourniture et pose de maçonnerie en briques creuses pour mur en

simple paroi de 10 cm ; hourdée au mortier de ciment , y compris

liaison, jointage, échafaudage et main d'œuvre et toutes sujétions de

bonne exécution.

M² 2 590.85 1 200.00 3 109 017.60

S/Total 11 326 880.40

3/DIVERS

II.3.01
Réalisation d'un potager de cuisine avec paillasse en béton et

jambage en brique (Dim 2.15 m x 0,60 m )x h = 0,90 y compris plaque

en granito et toutes sujétions

U 36.00 41 000.00 1 476 000.00

II.3.02
Conduit d'évacuation d'aire et fumée dimension suivant plan y

compris toutes sujétions
ML 228.32 1 300.00 296 816.00

II.3.04

Conduit de fumée type SHUNT de section selon plans d'exécution,

exécuté en éléments préfabriqués entreposés et jointoyés, ou en

briques, départ en briques épaisseur des parois sur les quatre faces

12 cm, partie verticale de la cheminée en briques pleines posées à

plat donnant une épaisseur de 12cm, compris bouchons des

réservations dans les logements, souche et couronnements comptés

à part, et échafaudages, fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions

de bonne exécution.

ML 114.16 2 700.00 308 232.00

II.3.05

Souche de cheminée en terrasse, de dimensions selon plans

d'exécution, préfabriquée ou exécutée en maçonnerie sur place,

compris fourniture, main d'œuvre et toutes sujétions de bonne

exécution.

U 9.00 10 000.00 90 000.00

II.3.06
Chapeau de couronnement de cheminée en béton préfabriqué,

section selon plans d'exécution de bonne exécution.
U 9.00 2 200.00 19 800.00

II.3.07

Fourniture et pose d’ascenseur compris des équipements,

installation et réglage et toutes sujétions d’exécution. U
1.00 4 800 000.00 4 800 000.00

S/Total 6 990 848.00

LOT II : SUPERSTRUCTURE

II.1.01
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Art. Désignation des ouvrages et leur prix unitaire Unité Quant Prix Unit Montant

4/ ETANCHEITE:

II,04,01

Couche d'étanchéité primaire des salles d'eaux, cuisine,

salles de bain et WC, exécutée par épandage à chaud de

bitume, réglage et surfaçage sur l'ensemble des surfaces

horizontales, y compris imprégnation parfaite des relevés

M² 495.94 850.00 421 545.60

II,04,02

fourniture et pose d'un écran pare vapeur composé d'une

feuille de polyane forte, étalée entre la dalle terrasse et

l'isolant thermique, y compris mise en place, coupes et

raccords

M² 438.90 200.00 87 780.00

II,04,03

Fourniture et pose d'isolation thermique en plaque d'aggloméré de

liège ou polystyrène expansé de 4cm d'épaisseur, à exécuter sur

plancher terrasse avec petit relevé contre éléments en relief, sans

plus value pour jointoiements, coupes raccords, grande et petite

partie.

M² 438.90 950.00 416 955.00

II,04,04

Forme de pente en béton maigre sur dalle terrasse, y compris

sujétions de pente de 2 cm/par mètre linéaire dans le sens

de la plus grande pente réglée sur repères, soigneusement

lissée en partie supérieure à l'aide d'une chape au mortier

gras de 1 cm, exécutée conformément aux plans des

terrasses, l'épaisseur aux abords des gargouilles ne devra

pas être inférieure à 4cm. Compris fourniture main d'œuvre.

M² 438.90 980.00 430 122.00

Complexe d'étanchéité multicouche sur toiture terrasse composé

de :

- 01 couche d'imprégnation à Chaud,

- 01 Feutre bitumé 36S coulé sur support,

- 01 couche Enduit Application à Chaud (EAC), dosage

1500Kg/M2.

- 01 Feutre bitumé 36S,

- 01 couche Enduit Application à Chaud (EAC), dosage

1500Kg/M2.

- 01 Feutre bitumé 36S,

- 01 couche Enduit Application à Chaud (EAC), dosage

1500Kg/M2.

Compris fourniture et pose, coupes, raccords et toutes sujétions de

bonne exécution..

II,04,06

Fourniture et pose de gargouilles en plomb laminé de 4mm,

compris façonnages, scellements, soudures, moignons de

diamètre 125mm et toutes sujétions de pose étanchéité et

main d'œuvre.

U 18.00 1 500.00 27 000.00

II,04,07
Naissances crapaudines comprenant fixation, fourniture main-

d'œuvre et toutes sujétions de bonne exécution.
U 18.00 890.00 16 020.00

II,04,08

Relevé de solin comprenant une plaque de feutre bitumé auto

protégée par feuille d'aluminium (type paxalumin),

prolongement sur la dalle de 45cm, et développement

verticale recouvrant totalement la partie intérieure verticale

de l'acrotère, compris raccords à la forme par soudures à la

lampe, encadrement des souches, conduits, dés et trappes de

visite.

ML 408.62 600.00 245 172.00

II,04,9

Fourniture et pose de protection lourde exécutée par

épandage et réglage d'une couche de gravier obligatoirement

roulé et légèrement enrobé éventuellement au goudron, sur

une épaisseur constante de 5 cm au minimum

M² 438.90 200.00 87 780.00

S/Total 2 961 294.60

Art. Désignation des ouvrages et leur prix unitaire Unité Quant Prix Unit Montant

5/ ENDUIT ET REVETEMENT

II/5.01 ENDUIT

II/5.01,01 Fourniture et pose des enduits sur plafonds interieurs en ciment M² 3 040.84 500.00 1 520 419.50

II/5.01,02 Fourniture et pose des enduits sur murs interieurs en ciment M² 9 208.20 480.00 4 419 934.56

II/5.01,03 Fourniture et pose des enduits sur murs exterieurs en ciment M² 4 292.36 550.00 2 360 798.00

II/5.02 REVETEMENT

II/5.02,01 F&P De faiance dans les salles humides ( cuisines , SDB,WC) M² 1 169.64 2 100.00 2 456 244.00

II/5.02,02 F&P De dalle de sol dans le logement (chambres , sejour,couloir) M² 2 436.56 2 050.00 4 994 946.36

II/5.02,03
F&P De dalle de sol dans les salles humides ( cuisines , SDB,WC)

M²
495.94 2 050.00 1 016 668.80

II/5.02,04 F&P De dalle de sol dans les salles humides ( l'espace commun) M² 526.68 2 050.00 1 079 694.00

II/5.02,05
F/P de Plinthes vernissées (8x30cm) (1er choix) posées sur mortier de

ciment y/c coupes, chutes, chan freinage et toutes sujétions de bonne

exécution. Couleur et choix au maitre de l’ouvrage ML
3 566.00 380.00 1 355 080.00

II/5.02,06

Revêtement pour marches en plaque de granit de 3 cm d'épaisseur

et 30 cm de large y compris pose sur lit de sable, nettoyage en fin

des travaux et finitions de jointures ponçage et lustrage et toutes

sujétions de bonne exécution. M²

121.50 3 600.00 437 400.00

II/5.02,07

Revêtement pour contre marches en plaque de granit de 2 cm

d'épaisseur et 17 cm de haut y compris pose sur lit de sable,

nettoyage en fin des travaux et finitions de jointures ponçage et

lustrage et toutes sujétions de bonne exécution M²

68.85 2 000.00 137 700.00

S/Total 19 778 885.22

II,04,05 M² 438.90 2 800.00 1 228 920.00
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Art. Désignation des ouvrages et leur prix unitaire Unité Quant Prix Unit Montant

6 / MENUISERIE :

II.06.01 a)     menuiserie en bois :
Fourniture et pose de portes MDF 0,94 x 2,17 (P1) pour chambres

et avec occulus pour cuisines sur cadre de 7x7 y compris

quincailleries du 1er choix et toutes sujétions.

cadres U 126.00 4 000.00 504 000.00

ouvrants U 126.00 6 000.00 756 000.00

Fourniture et pose de portes MDF avec occulus 0,84 x 2,17type

(P2) pour wc et sdb sur cadre de 7x7 y compris quincailleries du

1er choix et toutes sujétions.

cadres U 72.00 3 500.00 252 000.00

ouvrants U 72.00 5 000.00 360 000.00

Fourniture et pose de portes MDF vitrée 1,20 x 2,17type (Pf2)

pour salons sur cadre de 7x7 y compris quincailleries du 1er choix

et toutes sujétions.

cadres U 36.00 5 000.00 180 000.00

ouvrants U 36.00 10 000.00 360 000.00

Fourniture et pose de portes pour gaines techniques 0,50 x 1,60

type (Pl4) sur cadre de 7x7 y compris quincailleries du 1er choix et

toutes sujétions.

cadres U 39.00 2 000.00 78 000.00

ouvrants U 39.00 4 000.00 156 000.00

Fourniture et pose de portes pour placard 1,30 x 2,65h type (Pl1)

sur cadre de 7x7 y compris quincailleries du 1er choix et toutes

sujétions.

cadres U 36.00 5 500.00 198 000.00

ouvrants U 36.00 10 000.00 360 000.00

II.06.02 c) menuiserie en Aluminium :

II.6.02.01

Fourniture et pose de fenêtre ouvrant à la française avec volets

roulants en Aluminium, simple vitrage en verre feuilleté 8/38 clair,

dimensions 1,20 x 1,40 m, y compris cadre, quincaillerie, le mode

de fixation, les liaisons, le montage, la main d'œuvre et toutes

sujétions de bonne exécution. U

144.00 20 500.00 2 952 000.00

II.6.02.02 Fourniture et pose Fenetre Imposte WC+SDB (0,50x0,60) U 72.00 10 500.00 756 000.00

II.6.02.03

Fourniture et pose de Batterie de boites au lettres en aluminium,

comprenant portière, paumelles et serrure pour chaque boite, y

compris le mode de fixation, les liaisons, le montage, la main

d'œuvre et toutes sujétions de bonne exécution. U

36.00 12 500.00 450 000.00

II.06.03 e)- menuiserie métallique:

II.6.03.01

Fourniture et pose de Porte d'entrée d'immeuble métallique anti-

intrusion dimensions suivant plans d'exécution y compris cadre,

scellement, quincaillerie, serrure et toutes sujétions de bonne

exécution. U

1.00 45 000.00 45 000.00

II.6.03.02

F/P de rideau métallique galvanisé y compris cadre,

scellement, quincaillerie, linteau et tambours y compris

toutes sujétions de bonne exécution M²

79.20 6 000.00 475 200.00

II.6.03.03

Fourniture, pose, et réglage, de Garde-corps de 1 m minimum

pour escaliers, séchoirs et loggias, dimensions selon plan

d'exécution ML

77.00 4 500.00 346 500.00

II.6.03.04

Fourniture et pose de trappe d'accès au sous-sol et à la terrasse

avec échelle, dimensions selon plans d'exécution, y compris cadre,

scellement, serrure et toutes sujétions de bonne exécution U

1.00 9 000.00 9 000.00

II.6.03.05

Fourniture et pose de porte métallique pour accès logts

dimensions selon plans d'exécution, y compris cadre, scellement,

quincaillerie, serrure et toutes sujétions. U
36.00 30 000.00 1 080 000.00

S/Total 9 317 700.00

II.6.01.01

II.6.01.02

II.6.01.03

II.6.01.04

II.6.01.05
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7/ÉLECTRICITÉ:

Art. Désignation des ouvrages et leur prix unitaire Unité Quant Prix Unit Montant

II.7.01

Ligne d'alimentation des circuits des prises de courant et des

foyers lumineux en fils cuivre de section appropriée, isolés par

chlorure de polyvinyle, à installer sous gaine plastique décrit

précédemment, à encastrer dans les ouvrages de l'ossature en BA

et cloisons de séparation en maçonnerie, y compris fourniture,

pose dans les boites d'encastrement, et dans les gaines,

raccordements, saignées dans le gros œuvres, scellements,

rebouchages au plâtre et toutes sujétions de bonne exécution. pour

un conducteur de type U5OOV de 1,5mm2. ML

3 150.00 80.00 252 000.00

II.7.02

Ligne d'alimentation des circuits des prises de courant et des

foyers lumineux en fils cuivre de section appropriée, isolés par

chlorure de polyvinyle, à installer sous gaine plastique décrit

précédemment, à encastrer dans les ouvrages de l'ossature en BA

et cloisons de séparation en maçonnerie, y compris fourniture,

pose dans les boites d'encastrement, et dans les gaines,

raccordements, saignées dans le gros œuvres, scellements,

rebouchages au plâtre et toutes sujétions de bonne exécution. pour

un conducteur de type U5OOV de 2,5mm2. ML

2 700.00 95.00 256 500.00

II.7.03

Fourniture et pose de boite d'encastrement pour appareils de

commande lumière ou prise, en matériaux plas !tique
comprenant toutes sujétions de scellements, rebouchages

maçonneries, raccordement aux appareils U

243.00 180.00 43 740.00

II.7.04

Fourniture et pose de boite de dérivation rectangulaire ou carré de

même section, en matériaux plastique, comprenant couvercle

hermétique, et toutes sujétions de scellement, raccordements,

rebouchages maçonnerie U

144.00 250.00 36 000.00

II.7.05

Réalisation de la colonne montante électrique suivant les

recommandations de la SONELGAZ et des plans d'exécution,

comprenant câblerie homologuée, panneaux de comptage, chemins

de câble y compris toutes sujétions de réglage, fixation et

raccordement et de bon fonctionnement. ENS

1.00 170 000.00 170 000.00

II.7.06 Fourniture et pose de point lumineux à douille et lampe de 75 W U 306.00 1 400.00 428 400.00

II.7.07

Fourniture et pose des Hublots Ordinaires avec lampe de 75 W

pour ,loggias et séchoirs U
90.00 2 200.00 198 000.00

II.7.08

Fourniture et pose des Hublots étanche avec lampe de 75 W pour

wc ,sdb U
72.00 2 500.00 180 000.00

II.7.09 Fourniture et pose d'interrupteur simple allimage U 162.00 900.00 145 800.00

II.7.10 Fourniture et pose d'interrupteur double allimage U 36.00 900.00 32 400.00

II.7.11 Fourniture et pose d'interrupteur va et vient y U 72.00 900.00 64 800.00

II.7.12 Fourniture et pose de prise de courant confort de 220 V U 234.00 900.00 210 600.00

II.7.13 Fourniture et pose de prise de courant avec terre de 220 V U 144.00 850.00 122 400.00

II.7.14 Fourniture et pose de minuterie U 2.00 1 700.00 3 400.00

II.7.15

Fourniture et pose de bouton poussoir pour minuterie y compris

filerie U
9.00 520.00 4 680.00

II.7.16

Fourniture et pose d'interphone comprenant filerie, appareils

d'appartement, appareil d'entrée d'immeuble, nombre d'abonnés

selon plans d'exécution; y compris toutes sujétions de réglage,

fixation, raccordement et de bon fonctionnement. ENS

36.00 60 000.00 2 160 000.00

II.7.17

Fourniture et pose de mise a la terre du bloc comprenant :

Fil de cuivre nu 1x28

piquet de terre

barette de coupure

cable 1x6 mm²

Ens 1.00 90 000.00 90 000.00

II.7.18

Tableau de distribution type "appartement " encastré au mur

composé : 01 disjoncteur

différentiel bipolaire (30A)

02 Disjoncteur divisionnaires unipolaires (16A)

02 Disjoncteur divisionaires unipolaires (10A)

U 36.00 8 000.00 288 000.00

II.7.19

Fourniture et pose d'un tableau ouvrant en bakélite pour

regroupement des compteur type Sonelgaz
U 1.00 30 000.00 30 000.00

S/Total 4 716 720.00
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II.8.03 APPAREILLAGE SANITAIRE

II.8.03.01

Fourniture et pose de W-C anglais encastré en porcelaine vitrifiée

et comprenant:siphon d'évacuation et robinet de puisage de diam

15/21 U

36.00 15 000.00 540 000.00

Fourniture et pose de baignoire de 1,30m de long ,y compris toutes

sujetions de mise en œuvre,comprenant :

* Robinetterie Mélangeuse au choix du maitre d'ouvrage.

*Flexible de douche avec paume et collier de fixation.

Fourniture et pose d'evier de cuisine à І bac en porcelaine

vitrifiée,y compris toutes sujetions de mise en œuvre,comprenant :

*Robinetterie Mélangeuse au choix du maitre d'ouvrage.*Siphon à

culotte démontable de diam.33/42

*Siphon à culotte démontable de diam.33/42

*Bouchon et chainette.

II.8.03.04

Fourniture et pose de lavabo en porcelaine vitrifiée posé sur piéd y

compris toutes sujestions de mise en œuvre,

comprenant:Robinetterie mélongeuse au choix du maitre d'ouvrage

,siphon à culotte d"montable de diam 33/42 U

36.00 9 000.00 324 000.00

F/P de robinet de puisage pour sechoire U 36.00 700.00 25 200.00

II.8.03.05

Fourniture et pose de citerne d'eau en acier galvanisé pour eau

potable d'une capacité de 1.000 litres en terrasse y compris socle,

vannes d'arrêt, soupapes, raccords, robinet flotteur et toutes

sujétions de bonne exécution. U

36.00 70 000.00 2 520 000.00

S/Total 8 426 900.00

9/ PEINTURE ET VETRERIE:

II.9.01

Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs au mortier de

ciment ,exécutée en 02 couches sur une couche d'impression et

toutes sujétions de mise en œuvre M²

11 992.07 440.00 5 276 509.92

II.9.02

Peinture à l'huile sur murs et plafonds intérieurs au mortier de

ciment ,exécutée en 02 couches sur une couche d'impression et

deux couches d'enduits de peinture pour wc ,salles d'eau &

cuisines et toutes sujétions de mise en œuvre M²

256.97 500.00 128 484.00

II.9.03

Peinture de type pan tigré à aspect griffé appliquée sur façade

extérieure, couleur au choix du maître de l’œuvre et du maître de

l’ouvrage, comprenant, fourniture, main d’œuvre et mise en

œuvre, protection des ouvrages tels que les fenêtres , nettoyage

des lieux après achèvement des travaux et toutes autre sujétion de

bonne exécution. M²

4 292.36 2 200.00 9 443 192.00

S/Total 14 848 185.92

100 478 089.72

9 043 028.07

109 521 117.79

Cent neuf millions cinq cent vingt et un mille cent dix sept Dinars Algerien et Soixante dix neuf Centimes

Soit : 109521117.79 DATTC

fait a LE: fait a LE:

Le Co-contractant Le contractant

II.8.03.02

TOTAL EN HT……………………………….

TVA 09%……………………………….

TOTAL EN TTC……………………………….

Arrété le présent devis à la somme toutes taxes comprises de (en lettres):

U

36.00 28 000.00 1 008 000.00

II.8.03.03 U

36.00 18 000.00 648 000.00
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11 432 081,00

11 326 880,40

6 990 848,00

2 961 294,60

19 778 885,22

9 317 700,00

4 716 720,00

8 426 900,00

14 848 185,92

89 799 495,14

100 478 089,72

9 043 028,07

109 521 117,79

fait a LE:

Le Co-contractant

Cent neuf millions cinq cent vingt et un mille cent dix sept Dinars Algerien et Soixante

dix neuf Centimes

Delai de realisation:(18 mois) Dix huit mois

TOTAL MONTANT EN HT

T V A 09%

TOTAL MONTANT EN TTC

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE (EN T.T.C):

Soit :

7 Electricité

8 Plomberie Sanitaire

9 Peinture et vitrerie

S/TOTAL

6 Menuiseries

2 Maçonnerie

3 Divers

4 Etancheité

5 Enduit et Revetement

1 Gros œuvres
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3.14Définition rendement:

Rendement sur la quantité d’ouvrage élémentaire exécutée par un ouvrier où en

genre du matériel plus pratique en un temps donné.

3.15Les ressources humaines de l’entreprise de bâtiment :

L'entreprise regroupe habituellement les salaires des salariés suivants :

3.15.1 Salariés mensuelle :

3.15.1.1Ingénieur ou Architect :

 Suivi des travaux par un pré réception avant la mission du maître d’ouvre réception

 Aide conducteur des travaux (assiste les travaux)

 Superviseur et un contrôleur des travaux de terrassements- le coffrage +

ferraillage

3.15.1.2Métreur:

 Arrête et quantifies les besoins en quantités d’approvisionnement des matériaux

pour exécution sur site.

 Dresse des attachements pour arrêtées les situations travaux de l’entreprise avant

l’attachement contradictoire avec le bureau d’étude chargé du projet.

 IL Consulte, et il approuve la qualité des travaux des sous traitants à engagé, et il

négociera avec les fournisseurs.

3.15.1.3Topographe :

 Sa mission a pour implanter la structure, et de donnée les points centraux des

semelles à partir des plans de masse avant l’ouverture des fouilles et la pose du

coffrage.

3.15.1.4Le conducteur de travaux :

Le conducteur des travaux est celui qui planifie et contrôle les exécutions des

travaux de construction. Il encadre une équipe de techniciens et d'ouvriers avec

l'aide d'un où plusieurs chefs de chantier.

Le conducteur de travaux, doit être assisté d'un ingénieur pour les exécutions

techniques.

 Planning d'exécution,

 Moyens matériels et humains nécessaires,

 Principes d'exécution et modes opératoires,

 Les phases provisoires de chantier,

 La conception de matériel spécifique (coffrage, matériel de sécurité),
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 Les moyens de levage et l'installation du chantier.

3.15.1.5Le chef de chantier :

Le chef de chantier chapote le site collabore avec les chefs d'équipe, Il encadre

les équipes d'ouvriers, gère les approvisionnements en lien avec le conducteur de

travaux. Il est responsable des moyennes humaines, matérielle et matériaux.

3.15.1.6Chef d'équipe :

Le chef d'équipe est un ouvrier apte pour des tâches de haute technicité et au

même temps gérant d’une équipe d'ouvriers professionnelle qualifies en

expérience et par spécialité.

3.15.1.7L'ouvrier :

L'ouvrier doit se conformé aux instructions technique de l'ouvrage sous les

ordres de son chef d'équipe. Il interviendra aussi sur les travaux des gros œuvres

et même sur les seconds œuvres, suivant de ses expériences.

La distinction sur les différents niveaux des expériences acquise sur la

réalisation des travaux de qualité et en bonne et dû forme (règle de l’art):

 Apprenti : une personne en cours de formation

 Manœuvre : aide maçon ou aide ouvrier professionnelle

 Ouvrier qualifié : un ouvrier ayant une expérience professionnelle

 Ouvrier spécialisé : ouvrier spécialisé dans les corps spécialisées où les travaux d’une

très grande consistante (diplômé).

3.15.2 Salariés par unité (sous-traitantes ; tâcheron) :

3.15.2.1Ferrailleur :

Le ferrailleur travaille sur la base du quantitatif négocié sur les prix négocier

en exemple la sélection des barres, treillis métalliques adéquats, la découpe, le

plier et les ligature pour renforcer le béton.

Le métier comprendra notamment les tâches suivantes :

 La connaissance de prendre les dessins (Croquis) et des spécifications.

 Coupe sur les barres et les treillis à la dimension demandée.

 Façonne les barres et les treillis selon la forme recommandée.

 Assemblage des barres et les treillis par soudage où à l'aide d'une pince spéciale.

 La mise en place des barres, treillis et armatures (la pose).

 Raccordement sur les colonnes, les poutres, les poutrelles et les assises.
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 Positionne et la fixe des armatures avant le coulage du béton.

3.15.2.2Coffreur :

 A un niveau pour lire les plans de coffrage.

 La pose, et de construire, assemblage du coffrage traditionnels (en bois) pour des

éléments des (poutres, dalles escaliers, en béton armé.)

 Maîtriser les outils et le matériel (banc de coffrage, fil à plomb, niveau à bulle,

équerre, compas à pointe sèche, scie circulaire, tenailles.)

 décoffrage.

3.15.2.3Macon :

Construction traditionnelle, (Murs, les cloisons, briques, parpaings où pierres

avec des produits ciment en mortier. Tous en respectant les plans qui lui sont

confies sur les techniques des niveaux, et l'aplomb.

Pour réaliser 1 m2 de mur brique 10cm 8trous on consomme:

 brique démontions : 0.3x0.2x0.1 =>
� � � � � �

� . � � � . �
= 16.667 = 17 unité

 mortier :[(1mx4) + (0.2mx12) + (0.12mx3)] x0.10x0.02 = 0.01352 m3

Pour réaliser 1 m2 de mur brique 15cm 12trous on consomme:

 brique démontions : 0.3x0.2x0.15 =>
� � � � � �

� . � � � . �
= 17 unité
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 mortier :[(1mx4) + (0.2mx12) + (0.12mx3)] x0.15x0.02 = 0.02028 m3

3.15.2.4Plombier :

 Installation des canalisations d’assainissement (infrastructure pvc 30ø)

 Subséquemment pour la tuyauterie :

o Eau en multicouche et colonne montant en ADARA

o Gaz en cuivre

o PVC de 60 ø et 110 ø pour vidange

 Pose : de l’appareillage et les accessoires sanitaires par leurs raccordements

exemple (mélangeur, baignoire, robinetterie, évier, chauffe-eau, compteur,

radiateurs, chaudière.)

3.15.2.5Électricienne :

L’électricien en bâtiment réalise les installations électriques (bâtiments

industriels, tertiaires où résidentiels, les installations d’automatismes

(interrupteur, coffret, les applique, lampes...) Coron fort, faible éclairage,

climatisation, câblage ou câblage informatique et la maintenance des

Figure 12: schéma de joint 1m² maçonneries

Figure 11:différent ressource
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équipements.

1. Pose câble 6mm pour mise à la terre sur tout tour du bâtiment

2. Pose filerie 1.5mm avec gaine sur planché avons de coulage pour être encastré

3. Pose filerie 1.5 mm pour point lumineux et 2.5 mm pour prise de logement

4. Pose colonne montante

5. Pose appareillage (interrupteur, coffret, les applique, lampes...).

3.15.2.6Menuiserie :

Fabrique tout la nature en boiserie recommandé sur le descriptif technique du

maitre de l’œuvre, Micheline, PVC de la porte, fenêtre, chassée suivent plan de

calepinage.

3.15.2.7Peintre :

Peintre en bâtiment, est celui qui apporte la touche finale sur un projet construit

ou rénové recouvre un revêtement intérieur et extérieur, sur les murs et les

plafonds réalisés suivant les recommandations du choix fait par le maitre de

l’œuvre (ex : appartements, magasins, ex…).

Notre projet contient une peintre comme suit :

 Peinture intérieur : dé grainage, couche d’impression, 2 couche enduit, couche

l’lavable (vinylique)

 Peinture intérieur sanitaire : d’égrainage, couche d’impression, 2 couche enduit,

couche l’huile

 Peinture extérieur : griffé

Figure 13:pelle hydraulique
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3.16Les Source matérielles d’entreprise de bâtiment :

3.16.1 Pelle hydraulique :

3.16.1.1Domain d’utilisation :

d’extraction (chargement de matériaux dans une carrière...)

d'assainissement (terrassement de fouille, pose de tuyaux...)

de réalisation et nettoyage de fossés et de talus...

fondations spéciales (forage, parois moulées...)

Creuse les fouille sur les terrains meubles pour …….. Les fondations

Généralement de :

Son rendement est difficile à calculer, il dépend de la capacité de sa benne, du

remplissage imparfait selon la nature du matériau, de la durée de cycle

 Ÿ Terrain meuble : 120 m3/h

 Ÿ Argile humide : 100 m3/h

3.16.2 Brise-roche hydraulique:

Marteau perforateur de forte puissance destiné à abattre les roches dures,

Creuse les fouilles dans terrain rocheux des fondations

3.16.3 Chargeur :

Un chargeur est un engin de chantier polyvalent. Il comporte un corps

automoteur articulé et une benne de grande taille à l'avant. Celle-ci, aussi

appelée godet, peut effectuer un mouvement vertical et pivoter autour de son axe

Figure 14:chargeur
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porteur,

Domain d’utilisation :

 Il creuse par le mouvement de l’engin,
 soulève,
 transporte ou décharge les matériaux sur des courtes distances.
 Il permet, outre le chargement des camions,
 de créer, modifier, et déplacer de manière rapide des tas de terres excavées.

Charger de déblai ou décharger leur rendement 100 m3/h

3.16.4 Centrale à béton :

Composé d’un chargeur-un tracteur de citerne d’eaux d’un groupe électrogène

Mélange (ciment, sable, gravier, eau et le produit adjuvons) pour obtenir le

dosage du béton exigé techniquement pour exécuter les différents œuvres

Rendement : 1.5 m3 / mélange.

3.16.5 Camion malaxeur :

Un camion spécial pour le transport du béton au niveau des chantiers sans

aucune contrainte et d’une capacité : 9m3 ,10m3, 11 m3.
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désignation Rendement consommable

Pelle hydraulique

(terrain meuble)

110 m3/h gasoil 28.06DA/L

Pelle hydraulique

brise roche (terrain

rocheux)

50 m3/h gasoil 28.06DA/L

Chargeur godet

1.4m3

100 m3/h gasoil 28.06DA/L

Central à béton 1.5

m3/mélange

Gasoil,Ciment

,gravier,sable, l’eau,

Maçonnerie en

brique (1macon +

1ouvrier)

20m2/jours 1m2 = 16u de brique

0.3x0.2 m2

Mortier (ciment, sable,

l’eau)

Enduit en ciment

(1macon + 1ouvrier)

20m2/jours Mortier (ciment, sable,

l’eau)

Dalle de sol

(1macon + 1ouvrier)

20m2/jours Chape (ciment, sable,

l’eau)

Ciment colle

Dalle de sol

Coffrage du planché 15m2/jours pied droit 2000.00u
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Madrier 5x0.18x0.05

Madrier 4x0.18x0.05

Madrier 3x0.18x0.05

planche 4x0.12x0.02

planche 3x0.12x0.02

multiplex planche

broche, clou

2000.00u

1700.00u

1400.00u

600.00u

450.00u

3000.00u

Peinture (couche

d’impression

+2couche enduit

+2couche lavable)

15m2/jours Bidon de lavable 25kg

pour 80m2

Bidon de laque 25kg

donne 50m2

Enduit sac de 20kg

donne 40m2

électricienne 1/2 logt

/jour

Un logt :

3rouleaux de 1.5mm

2 rouleaux de 2.5mm

appareillage (prise,

interrupteurlampes..)

1700.00

rouleau

3400.00rouleau

plombier 1/2 logt

/jour

Tableau 6: récapitulatif de rendement



4 Chapitre IV:

Estimation numérique de la réalisation de l’ouvrage
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4.1 Introduction

Dans ce projet on utilise MS Project comme un outil informatique qui permet de planifier et
suivre un projet, il permet de gérer les tâches, les ressources, les charges des travaux, les coûts
et les calendriers.
La gestion est assurée par la mise à jour de la progression et le réajustement automatique du
projet.

4.2 Planification :

4.2.1 Introduction :

Nous avons besoin d’une estimation précise des ressources nécessaires pour la

planification de notre projet ainsi les couts de chaque tache et le cout total de

réalisation de cette structure.

Pour une planification rapide et efficace on a utilisé MICROSOFT OFFICE

PROJECT 2013 qui nous offre une gamme complète outille pour produire les

prévisions de notre projet.

Micro soft Project est un logiciel de gestion de projet édité par Microsoft. Il

permet aux chefs de projet et aux planificateur de planifier et piloter les projets,

de gérer les ressources et le budget, ainsi que d’analyser et communiquer les

données de projet actuellement, Microsoft Project le logiciel de gestion de projet

le plus utilisé au monde.

Figure 15: planification
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4.2.2 Définition de la planification d’un projet :

C’est l’activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer les taches du projet, à

estimer leurs charges et à déterminer les profils nécessaires à leur réalisation.

4.2.3 Principe de fonction :

 Microsoft Project permet la planification des projets, c’est-à-dire la création d’un

plan ;

 Il permet la création de tâches et de jalons, leur hiérarchisation, et de définir des

liens entre les tâches ;

 Une estimation de la durée et de la charge (ou travail) nécessaire à la réalisation de

chaque tâche peut ensuite être réalisée ;

 Microsoft Project propose différentes représentations graphiques du projet :

diagramme de Gantt, réseau des tâches ;

 Les possibilités de pilotage des projets sont nombreuses : définition de la

planification initiale (c’est-à-dire l’enregistrement d’une photographie de référence

du plan de projet), saisie de l’avancement des tâches, ré-planification.

Le chef de projet peut mettre à jour l’avancement du projet :

Via la saisie d’un pourcentage d’avancement (délai ou charge) ;

Via la mise à jour de la durée réelle et de la durée restante ;

Via la mise à jour du travail réel (réalisé) et du travail restant (reste à faire).

4.2.4 Planification de projet :

La planification : est un instrument de représentation d’une prévision dans le

temps la planification et discipline qui permettre :

 D’identifier l’ensemble des taches nécessaire à la réalisation du projet

 d’estimer la durée des taches

 de prévoir l’enchainement des taches

 Déterminer les jalons

 Déterminer les livrables

 Déterminer le chemin critique

 De prévoir les ressources nécessaires

Projet : On appelle projet l'ensemble des actions à entreprendre afin de répondre

à un besoin défini dans des délais fixés. Ainsi un projet étant une action

temporaire avec un début et une fin, mobilisant des ressources identifiées

(humaines et matérielles) durant sa réalisation, celui-ci possède également un

coût et fait donc l'objet d'une budgétisation de moyens et d'un bilan indépendant
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de celui de l'entreprise. On appelle «livrables» les résultats attendus du projet.

Découpage du projet :

La tâche : Une tâche est une activité à mener pendant le projet. Elle matérialise

un travail à réaliser dans un temps donné.

Dans le cadre d’un projet organisé dont les activités sont hiérarchisées, on parle

de tâche élémentaire ou de tâche de base. Dans un diagramme de Gantt de

Project, une tâche a la forme d’une barre horizontale, traditionnellement bleue

(ou rouge si elle est critique).

Tâche récapitulative :Une tâche récapitulative est une tâche de regroupement

de plusieurs tâches élémentaires ou sous tâches, correspondant à un lot du

projet.

Elle est représentée par une barre noire dans un diagramme de Gantt.

Un jalon : Un jalon permet de matérialiser un événement important du projet,

comme la fourniture d’un livrable ou la fin des tâches externes réalisées par un

sous traitant.

Il s’agit d’une tâche avec une durée nulle, traditionnellement représentée par un

losange noir dans un diagramme de Gantt.

Un livrable : est un résultat qui découle de l’achèvement d’une partir du projet

Chemin critique : est la série de tache qui doit être réalisées sans retard pour ne

pas modifier la durée de projet

4.3 Procédures de planification :

De présent projet se réalise par les étapes suivantes

4.3.1 Créer un nouveau Projet :

Lors de la création d’un nouveau projet dan Microsoft Project 2013 il faut entrer

la date début ou de fin de votre projet mais pas les deux a partir de l’une de ces

deux dates et des informations saisies un les tache, Ms Project calcul.

1 .nouveau projet

2. dans le menu PROJET - Information sur projet
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3. dans le menu Project Tapez ou sélectionné une date de début de projet puis

clique sur OK

4. cliquez sur fichier puis enregistrer-parcourir-tapez le nom de projet-

enregistrer

Figure 17: date du projet

Figure 16: enregistrer le fichier
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4.3.2 Procédures pour Modifier le calendrier de projet :

Par défaut, trois calendrier (standard, Equipe de nuit, et 24heur) son prédéfinis

avec les jours ouvrés et des horaire de travail Spécifiés.

1. dans le menu PROJET -Modifié les horaires des travail-Crier nouveau

calendrier-nom: Tapez nom de projet-ok

2. Semaine de travail-Détails-Définir horaires des travail-select jours travail

avec Shift-8:00a12:00 et 13:00a17:00-ok

3. Semaine de travail-Détails-Définir les jours comme période chômée -select

jours -ok

4. Exceptions – Tapezune fête et date Début et fin-ok

5. dans le menuPROJET - Information sur projet-calendrier : select nom de

calendrier mon projet

Figure 18: Semaine de travail
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4.3.3 Modifier le mode d’affichage du contenu de projet :

Par défaut, donne EURO en modifier par Dinars Algérien

1. dans le menu PROJET -Modifié les horaires des travail-Options ou dans le

menu FICHER-Option-Affichage

Devise : selectDZD Symbole :DA Positionnement :1DA –

ok

Figure 19: Devise

Figure 20: Exceptions
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4.3.4 Organiser les taches (activité)

Apres avoir créé un nouveau plan de projet (fichier Project)

organiser la liste des tache du projet

1. dans le menu inferieur clic sur NOUVELLE TACHE et modifier par planifié

automatiquemen

2. Entré les taches dans la case de nom de tache

3. Structurer le projet en créant les sous tache

TACHE-Abaisser la tache

4. Pour ajouter une tache

clavier (Ctrl)+(
5. Select la tache dans la case de prédécesseur tapez le numéro de la tache précédent

suivi par DD, DF, FD, FF plus d’information double clic sur la tache

peut faire supérieur prédécesseur un tache

Chapitre IV Estimations numérique de la réalisation de l’ouvrage

Organiser les taches (activité) :

Apres avoir créé un nouveau plan de projet (fichier Project) ; il faut entrer et

organiser la liste des tache du projet.

dans le menu inferieur clic sur NOUVELLE TACHE et modifier par planifié

automatiquement

Entré les taches dans la case de nom de tache

Structurer le projet en créant les sous tache : Select la tache et dans le menu

Abaisser la tache ou hausser la tache

Pour ajouter une tache : clavier (Ctrl)+(+) ou insert ; pour supprimer une tache

-)
Select la tache dans la case de prédécesseur tapez le numéro de la tache précédent

suivi par DD, DF, FD, FF plus d’information double clic sur la tache

peut faire supérieur prédécesseur un tache
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; il faut entrer et

dans le menu inferieur clic sur NOUVELLE TACHE et modifier par planifié

: Select la tache et dans le menu

; pour supprimer une tache

Select la tache dans la case de prédécesseur tapez le numéro de la tache précédent

suivi par DD, DF, FD, FF plus d’information double clic sur la tache-prédécesseur on
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Figure 21:Organiser les taches
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4.3.5 Entre et effectuer les ressources :

Après avoir .organisé et planifié les tache du projet, il est recommandé de leur affecter

les ressource nécessaire à leur réalisation

Avant l’affectation des ressources ; Ms Project calcule les prévisions du projet on

fonction des durée des tache, et leur interdépendance et contrant éventuelles

Apres l’affectation des ressources Ms Project calcule les prévisions du projet en

prenant en compte aussi de la charge de travail et de disponibilité des ressources

L’affectation des ressources au tache permet de :

 Suivre le volume de travail effectué par les ressources affectées à la tache

 Prévoir les taches de manière plus précise

 Equilibrer les charges de travail entre les ressources

 Suivre le cout des taches et des ressources

4.3.5.1 Créé les ressource :

1. Dans le menu TACHE -Diagramme de GANT- select tableau de ressources-dans
case de nom de ressource tapez le nom ressource

2. Case de type : il ya trois (3) type de ressource peuvent être créés:

 Ressource de type travail : Toute ressource à laquelle une charge de travail

peut être affectée ou pouvant faire l’objet d’une réservation dans le temps est

une ressource de type travail.

Exemples : ingénieur, architecte, grue de chantier…

 Ressource de type consommable : Toute ressource dont une certaine

quantité va être utilisée est une ressource de type consommable. La quantité

pourra être exprimée dans la colonne « Étiquette Matériau » (par exemple «

Litre », « m 3 », etc.)

Exemples : béton (exprimé en m 3), câbles (exprimés en mètres)...

 Ressource de type cout : définitif qui ne dépend de la quantité ou de la durée
Exemples : frais de déplacement, achat de matériel informatique ou de

prestation intellectuelle au forfait...

3. Case de groupe : tapez de quel groupe
4. Case capacité max : Peu changer : dans le menu Project FICHIER- Options -

échéancier- Afficher les messages de prévision-Décimal
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5. Case Tx. standard : tapez le montant par heure

Figure 22:Crée les ressources
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Les ressources :

Tableau 7: Ressource

N° Nom de la ressource Type Matériau s Groupe N° Nom de la ressource Type Matériau s Groupe

1 chef de projet Travail c Humain d'encadrement 70 Acier Φ6 Consommable Q A consomable

2 Ingenieur Travail I Humain d'encadrement 71 Acier T8 Consommable Q A consomable

3 Architectes Travail A Humain d'encadrement 72 Acier T10 Consommable Q A consomable

4 Topographes Travail T Humain d'encadrement 73 Acier T12 Consommable Q A consomable

5 Métreur Travail M Humain d'encadrement 74 Acier T14 Consommable Q A consomable

6 Chef chantier Travail C Humain d'encadrement 75 Acier T16 Consommable Q A consomable

7 Magasinier Travail M Humain soutien 76 beton 150kg Consommable m3 b consomable

8 Conducteurs d'engins Travail C Humain productif 77 beton 200kg Consommable m3 b consomable

9 Macon N°01 Travail M Humain productif 78 beton 350kg Consommable m3 b consomable

10 Macon N°02 Travail M Humain productif 79 vibreur Consommable u v consomable

11 Macon N°03 Travail M Humain productif 80 PVC assin Consommable ml P consomable

12 Macon N°04 Travail M Humain productif 81 flintkot Consommable m² f consomable

13 macon N°01 mac+enduit(m²) Consommable m² m Humain productif 82 chaudiere a bitume+boutaille propane Consommable u p consomable

14 macon N°02 mac+enduit(m²) Consommable m² m Humain productif 83 piere sèches Consommable m3 p consomable

15 macon N°03 mac+enduit(m²) Consommable m² m Humain productif 84 mortier maconnerie 15cm 1m²=0.024m3 Consommable m consomable

16 macon N°04 mac+enduit(m²) Consommable m² m Humain productif 85 brique 15cm+transporte Consommable m² b consomable

17 macon N°05 mac+enduit(m²) Consommable m² m Humain productif 86 mortier maconnerie 10cm 1m²=0.016m3 Consommable m3 m consomable

18 macon N°06 mac+enduit(m²) Consommable m² m Humain productif 87 brique 10cm+transporte Consommable m² b consomable

19 macon N°01 dalle de sol(m²) Consommable m² m Humain productif 88 hourdis Consommable m² h consomable

20 macon N°02 dalle de sol(m²) Consommable m² m Humain productif 89 TS 15cm*15cm Consommable m² h consomable

21 macon N°03 dalle de sol(m²) Consommable m² m Humain productif 90 enduit ep 2cm Consommable m² e consomable

22 macon pose port+f(u) Consommable U m Humain productif 91 par vapeur Consommable m² p consomable

23 Coffreurs N°01 Travail C Humain productif 92 polystèrene 4cm Consommable m² p consomable

24 Coffreurs N°02 Travail C Humain productif 93 3couche d'etancheité Consommable m² 3 consomable

25 coffreurs 01 m² Consommable m² c Humain productif 94 gravier Consommable m² g consomable

26 coffreurs 02 m² Consommable m² c Humain productif 95 Relevé Consommable ML R consomable

27 Ferrailleurs N°01 Travail F Humain productif 96 Etanch sall d'eau Consommable m² E consomable

28 Ferrailleurs N°02 Travail F Humain productif 97 échafaudage Consommable u é consomable

29 Ferrailleurs poteaux ml Consommable ml F Humain productif 98 forma de dalle de sol Consommable m² f consomable

30 Menuisiers Consommable U M Humain productif 99 dalle de sol Consommable m² d consomable

31 Pombier Travail P Humain productif 100 plinthe Consommable ml f consomable

32 Electriciens Travail E Humain productif 101 faience Consommable m² f consomable

33 Etancheistes Consommable m² E Humain productif 102 marche Consommable m² f consomable

34 Peintres N°01 m² Consommable m² P Humain productif 103 contre marche Consommable m² f consomable

35 Peintres N°02 m² Consommable m² P Humain productif 104 bois :cadres porte 0.94 Consommable U b consomable

36 Peintres N°03 m² Consommable m² P Humain productif 105 bois :ouvrants porte 0.94 Consommable U b consomable

37 Peintres N°04 m² Consommable m² P Humain productif 106 bois :cadres porte 0.84 Consommable U b consomable

38 Peintres N°05 m² Consommable P Humain productif 107 bois :ouvrants porte .84 Consommable U b consomable

39 Peintres griffé N°01 m² Consommable m² P Humain productif 108 bois :cadres porte 1.20 Consommable U b consomable

40 Peintres griffé N°02 m² Consommable m² P Humain productif 109 bois :ouvrants porte 1.20 Consommable U b consomable

41 Peintres N°03 Travail P Humain productif 110 bois :cadres porte gaine technique Consommable U b consomable

42 Manoeuvres N°01 Travail M Humain productif 111 bois :ouvrantes porte gaine technique Consommable U b consomable

43 Manoeuvres N°02 Travail M Humain productif 112 bois :cadres porte placards Consommable U b consomable

44 Manoeuvres N°03 Travail M Humain productif 113 bois :ouvrants porte placards Consommable U b consomable

45 Manoeuvres N°04 Travail M Humain productif 114 Aluminium :fenetre 1.2*1.4 Consommable U A consomable

46 Manoeuvres N°05 Travail M Humain productif 115 Aluminium :fenetre 0.5*0.6 Consommable U A consomable

47 Manoeuvres N°06 Travail M Humain productif 116 Aluminium :boite a letres Consommable U A consomable

48 Manoeuvres N°07 Travail M Humain productif 117 métalique :porte entre immeuble Consommable U m consomable

49 Manoeuvres N°08 Travail M Humain productif 118 métalique :garde corps Consommable ml m consomable

50 Manoeuvres N°09 Travail M Humain productif 119 métalique :trappe d'acces Consommable U m consomable

51 Manoeuvres N°10 Travail M Humain productif 120 métalique :porte entre logts Consommable U m consomable

52 Manoeuvres N°11 Travail M Humain productif 121 métalique :rideau Consommable m² m consomable

53 Manoeuvres N°12 Travail M Humain productif 122 Filerie 1.5+ gaine Consommable ml F consomable

54 Manoeuvres N°13 Travail M Humain productif 123 Filerie 2.5+ gaine Consommable ml F consomable

55 Pelles mécanique Consommable heur P Materiel terrassement 124 boite d'encastremet+dérivation Consommable U b consomable

56 Chargeurs Consommable heur C Materiel terrassement 125 Appareillage electrique Coût A consomable

57 Rétro chargeur Consommable heur R Materiel terrassement 126 materielle de macon(truelle+pelle+auge+...) Consommable U m consomable

58 Compacteur Consommable heur C Materiel terrassement 127 gargouille+crapaudines Consommable U g consomable

59 Camion Consommable heur C Materiel transport 128 outille de peinture(pinceau,rolou,…) Consommable U o consomable

60 Mini-central à béton Consommable heur M Materiel beton 129 produit peinture vinylique Consommable m² p consomable

61 Bétonniéres Consommable heur B Materiel beton 130 produit peinture l'huile Consommable m² p consomable

62 Pompe à béton fixes Consommable heur P Materiel beton 131 produit peinture griffé Consommable m² p consomable

63 Pompe à béton mobiles Consommable heur P Materiel beton 132 plamberie evacuation Coût p consomable

64 Outils coffrant Consommable m² O Materiel coffrage 133 plamberie alimentation Coût p consomable

65 jeux de coffrage metallique Consommable m² j Materiel coffrage 134 plamberie appareillage Coût p consomable

66 Grues fixes Consommable heur G Materiel levage 135 plamberie Travail p Humain productif

67 Grues mobiles Consommable heur G Materiel levage 136 schunt Coût s consomable

68 Clarcks Consommable heur C Materiel levage 137 Assanseur Coût A consomable
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4.3.5.2 Effectuer les ressources :

Définir la quantité de travail d’une tâche : L’estimation du travail s’effectue

en saisissant une valeur dans la colonne Travail, qui n’apparaît

malheureusement pas par défaut dans l’affichage Diagramme de Gantt. Il faut

donc la faire apparaître.

Le travail ne peut être saisi que sur les tâches élémentaires. Une tâche

récapitulative affiche la somme du travail des tâches subordonnées, calculée

automatiquement.

1. Dans le menu RESSOURCE-Double clic sur la tache-ressources ou dans le menu
inferieur clic sur tableau de ressource

4.3.5.3 Fenêtre d’avertissement en cas de non-respect d’une contrainte

L’utilisation des contraintes doit être limitée au maximum car elles empêchent

généralement la visualisation des dérives réelles constatées des tâches pendant la

phase de vie du projet. Les contraintes peuvent en effet totalement « bloquer »

un plan de projet. L’utilisation de la date d’échéance peut être une alternative

moins contraignante qu’une contrainte tout en offrant une alerte visuelle très

explicite.

Si une contrainte n’est pas respectée, un message d’avertissement apparaît

automatiquement dans Microsoft Project. Il offre le choix entre l’annulation de

l’action qui a entraîné le non respect de la contrainte et la modification de la

contrainte.

Figure 23:Effectuer les ressources



Chapitre IV Estimations numérique de la réalisation de l’ouvrage

79

4.3.6 Identifier chemin critique :

 Le chemin critique est une série de tache, reliées entre elle, qu’il est possible

de retarder la date de fin de projet

 Les taches de chemin critique doivent être achevées Solon les prévisions pour

que le projet se termine à temps

 Les tache non critiques d’un projet disposent d’une certaine marge et peuvent

donc être retardées sans affecter sa date de fin. Par contre, les taches critiques

.ont une marge nulle

 Lorsqu’on ajuste les prévisions du projet, toute modification concernant une

tache critique risque de modifier :

 La date de fin du projet

 Le chemin critique

1. Dans le menu AFFICHAGE –Digramme de Gant-Suivi Gantt

Les taches du chemin critique sont, par défaut, représentées par des barres en rouge

4.3.7 Cout et durée finales :

+ Le début du projet est prévu le : 02/01/2023.

+ La fin du projet est prévu le: 20/01/2025.

+ La durée du projet est de 532 jours de travail.

+ La durée du projet en mois est d'environ (18mois) Dix huit mois.

+ Cout de projet 108774869.15DINARS ALGERIEN.

Figure 24:Chemin critique
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4.3.8 Courbe en (S) :

Les courbe en S permettent de suivre l’évolution des couts la courbe initiale est établie

à partir du devis, c’est la courbe cumulée des dépenses en fonction de tempe. Elle a

généralement une forme de S due à la montée en puissance et à la diminution

progressive des charges en fin de projet

MS Project 2013:

Les ressources rentrant dans la tache par exemple :

Terrassement :

 Décapage : une niveleuse, 2 camions, un chargeur

 Fouille en puis : une pelle hydraulique, chargeur, un camion

Béton armes :

 Ferraillage : ferrailleur, acier nuance

 Coffrage : coffreur, outil de coffrage

 Bétonnage : central à béton, malaxeur, béton, vibreur, ingénieur, 4 manouvres

 Décoffrage : coffreur, un manouvre

Figure 25: courbe en S
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Coût de ressource type travail :

Nom de la ressource Nombre Prix unitaire DA/H

Chef de projet 1 500.00

Ingénieur 1 213.00

Architecte 1 213.00

Topographe 1 206.00

Métreurs 1 206.00

Conducteur 1 206.00

Chef chantier 1 206.00

Maçons 8 175.00

Ferrailleurs 2 182.00

Coffreurs 3 182.00

Main d’œuvres 12 153.00

Pelle mécanique 1 3000.00

Camions 3 3000.00

Figure 26: coût des Ressources type travail

La courbe en S : la courbe en S permet de croiser les données liées à l’exécution

des taches, les délais avec les données des couts. La courbe en S est réalisée à

partir de l’ordonnancement des taches suivent le diagramme de GANTT.

Apres l’identification des taches, les durées et des types différents ressources, le

calcul de la durée et de cout global du bâtiment se fait par MS-Project qui est

figuré dans la courbe suivant.[7]



5 Chapitre V:

Comparé Ms Project et Marché
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5.1 Ms Project:

5.1.1 Introduction:

Le coût d’un projet doit être vu comme la somme de coûts induits par le traitement de toutes

les tâches du projet.

5.1.2 Etude de cout par type de ressource:

 Cout de ressource type travaille :
Les ressources type travaille sont les personnes, ils ont besoin de temps (heure, jour …) pour
effectuer la tâche.

En utilisant le logiciel Ms Project 2016, et après affectation des ressources à leurs taches

respectives. On exécute les rapports visuels dans Ms Project qui nous donnent le coût global

des ressources type travail représenté sur le classeur Excel ci-dessous :

Nom de la ressource nombre Type Groupe Tx. standard

chef de projet 1 Travail Humain d'encadrement 500.00DA/hr

Ingenieur 1 Travail Humain d'encadrement 450.00DA/hr

Architectes 1 Travail Humain d'encadrement 450.00DA/hr

Topographes 1 Travail Humain d'encadrement 300.00DA/hr

Métreur 1 Travail Humain d'encadrement 300.00DA/hr

Chef chantier 1 Travail Humain d'encadrement 220.00DA/hr

Magasinier 1 Travail Humain soutien 125.00DA/hr

Conducteurs d'engins 2 Travail Humain productif 250.00DA/hr

Macon 8 Travail Humain productif 200.00DA/hr

Coffreurs 3 Travail Humain productif 200.00DA/hr

Ferrailleurs 2 Travail Humain productif 250.00DA/hr

Pombier 2 Travail Humain productif 220.00DA/hr

Electriciens 1 Travail Humain productif 220.00DA/hr

Manoeuvres 12 Travail Humain productif 135.00DA/hr

plamberie 2 Travail Humain productif 220.00DA/hr

Peintres 2 Travail Humain productif 200.00DA/hr

Tableau 8:Cout de ressource type travailles
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Coût Colonne1 Année Colonne2 Colonne3 Colonne4

Type Ressources 2023 2024 2025 Total général

Travail Non affecté 0 0 0 0

chef de projet 0 0 0 0

Ingenieur 320400 69600 0 390000

Architectes 513073.44 57166.56 0 570240

Topographes 26400 0 0 26400

Métreur 345504 182496 0 528000

Chef chantier 144249.6 21190.4 0 165440

Magasinier 0 0 0 0

Conducteurs d'engins 0 0 0 0

Macon N°01 44800 11200 0 56000

Macon N°02 8000 0 0 8000

Macon N°03 0 0 0 0

Macon N°04 0 0 0 0

Coffreurs N°01 131200 6464 0 137664

Coffreurs N°02 11200 0 0 11200

Ferrailleurs N°01 44000 0 0 44000

Ferrailleurs N°02 36000 12000 0 48000

Pombier 3520 0 0 3520

Electriciens 307929.6 35270.4 0 343200

Peintres N°03 0 61914.88 6885.12 68800

Manoeuvres N°01 187876.8 82123.2 0 270000

Manoeuvres N°02 172756.8 103723.2 0 276480

Manoeuvres N°03 171676.8 103723.2 0 275400

Manoeuvres N°04 161956.8 17323.2 0 179280

Manoeuvres N°05 161956.8 38923.2 0 200880

Manoeuvres N°06 158716.8 17323.2 0 176040

Manoeuvres N°07 157636.8 38923.2 0 196560

Manoeuvres N°08 155476.8 38923.2 0 194400

Manoeuvres N°09 0 32400 0 32400

Manoeuvres N°10 133876.8 119923.2 0 253800

Manoeuvres N°11 133876.8 119923.2 0 253800

Manoeuvres N°12 21600 21600 0 43200

Manoeuvres N°13 0 3240 0 3240

plamberie 0 90640 0 90640

Total Travail 3553684.64 1286014.24 6885.12 4846584
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Analyse des résultats des ressources type travail par rapport au temps
Année 2023 :
On constate que les Manouvres ont la plus grande partie du budget des ressources, types

travail 54%, Cela se comprend puisque la première phase d'un projet en construction a

besoin de plusieurs

Année 2024 :
On constate que les Manouvres ont la plus grande partie du budget des ressources, types

Travail57%
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Année 2025 :
On constatant que le budget des peintres (100%)

Durant les trois années du projet, on a constaté que manouvre ont pris une grande partie du
budget
L’histogramme suivant représenté le rapport synthétique du coût des ressources type travail
durant la durés du projet.
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Nom de la ressource Type Étiquette Matériau Groupe Tx. standard

Outils coffrant Consommable m² Materiel coffrage 6 000.00DA

jeux de coffrage metallique1 poteaux 45000.00 u Consommable m² Materiel coffrage 10 200.00DA

Acier Φ6 Consommable Q consomable 6 000.00DA

Acier T8 Consommable Q consomable 6 100.00DA

Acier T10 Consommable Q consomable 6 200.00DA

Acier T12 Consommable Q consomable 6 300.00DA

Acier T14 Consommable Q consomable 6 300.00DA

Acier T16 Consommable Q consomable 6 100.00DA

beton 150kg Consommable m3 consomable 4 500.00DA

beton 200kg Consommable m3 consomable 5 000.00DA

beton 350kg Consommable m3 consomable 6 000.00DA

PVC assin Consommable ml consomable 3 000.00DA

flintkot Consommable m² consomable 100.00DA

piere sèches Consommable m3 consomable 1 500.00DA

mortier maconnerie 15cm 1m²=0.024m3 Consommable consomable 5 500.00DA

brique 15cm+transporte Consommable m² consomable 40.00DA

mortier maconnerie 10cm 1m²=0.016m3 Consommable m3 consomable 5 500.00DA

brique 10cm+transporte Consommable m² consomable 35.00DA

hourdis Consommable m² consomable 200.00DA

TS 15cm*15cm Consommable m² consomable 180.00DA

enduit ep 2cm Consommable m² consomable 150.00DA

par vapeur Consommable m² consomable 80.00DA

polystèrene 4cm Consommable m² consomable 600.00DA

3couche d'etancheité Consommable m² consomable 2 000.00DA

gravier Consommable m² consomable 60.00DA

Relevé Consommable ML consomable 180.00DA

Etanch sall d'eau Consommable m² consomable 250.00DA

échafaudage Consommable u consomable 35 000.00DA

forma de dalle de sol Consommable m² consomable 60.00DA

dalle de sol Consommable m² consomable 1 000.00DA

plinthe Consommable ml consomable 120.00DA

faience Consommable m² consomable 1 100.00DA

marche Consommable m² consomable 1 500.00DA

contre marche Consommable m² consomable 1 000.00DA

bois :cadres porte 0.94 Consommable U consomable 4 000.00DA

bois :ouvrants porte 0.94 Consommable U consomable 6 000.00DA

bois :cadres porte 0.84 Consommable U consomable 3 500.00DA

bois :ouvrants porte .84 Consommable U consomable 5 000.00DA

bois :cadres porte 1.20 Consommable U consomable 5 000.00DA

bois :ouvrants porte 1.20 Consommable U consomable 10 000.00DA

bois :cadres porte gaine technique Consommable U consomable 2 000.00DA

bois :ouvrantes porte gaine technique Consommable U consomable 4 000.00DA

bois :cadres porte placards Consommable U consomable 5 500.00DA

bois :ouvrants porte placards Consommable U consomable 10 000.00DA

Aluminium :fenetre 1.2*1.4 Consommable U consomable 19 000.00DA

Aluminium :fenetre 0.5*0.6 Consommable U consomable 9 500.00DA

Aluminium :boite a letres Consommable U consomable 10 500.00DA

métalique :porte entre immeuble Consommable U consomable 43 000.00DA

métalique :garde corps Consommable ml consomable 3 000.00DA

métalique :trappe d'acces Consommable U consomable 7 500.00DA

métalique :porte entre logts Consommable U consomable 28 000.00DA

métalique :rideau Consommable m² consomable 5 500.00DA

Filerie 1.5+ gaine Consommable ml consomable 20.00DA

Filerie 2.5+ gaine Consommable ml consomable 25.00DA

boite d'encastremet+dérivation Consommable U consomable 200.00DA

materielle de macon(truelle+pelle+auge+...) Consommable U consomable 3 800.00DA

gargouille+crapaudines Consommable U consomable 2 390.00DA

outille de peinture(pinceau,rolou,…) Consommable U consomable 12 000.00DA

produit peinture vinylique Consommable m² consomable 80.00DA

produit peinture l'huile Consommable m² consomable 120.00DA

produit peinture griffé Consommable m² consomable 800.00DA

 Cout de ressource type consommable :
Les ressources type consommable sont des matériaux comme le béton, l’acier, carrelage …
qui ne dépendent pas du temps, elles dépendent de leurs quantités.
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Année 2023 :
On constate que le béton armé a pris plus de la moitié du budget (+26%) par conséquent durant
l’année 2023, la majorité des travaux ont eu lieu sur les gros œuvres.
La deuxième partie du budget durant l’année 2023 a était pris par les matériaux acier par ce que on a
entamé les phases du ferraillage de la structure.
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Année 2024 :
Encore une fois le béton armé utilisé en grand partie et cela par ce qu’on est dans la continuité
des gros œuvres.
Le budget allouée à l’acier, double paroi et simple paroi est considérable et cela par ce que les
travaux de séparation ont commencé ce qui s'est traduit par une forte demande de ces
quantités
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Année 2025 :
La majorité du budget a était pris par les peintres et la peinture par ce qu'on est dans la phase de

finition. Ensuite un faible pourcentage pour les travaux d’installation des portes et fenêtres.
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Durant 2023 et 2025, on a constaté que le béton armé a pris une grande partie du budget

alloué aux ressources type consommable et cela était prévisible vu que le squelette de notre

bâtiment est en béton armé.

L’histogramme suivant représenté le rapport synthétique du coût des ressources type

consommable durant la durés du projet.

5.2 Marché:

Les prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires en annexe constituent

pour chaque nature d’ouvrage des prix forfaitaires et sont entendus établis en

toutes sujétions directes ou indirectes pour la mise en œuvre et l’exécution de

chaque prestation en conformité avec les normes et les règles de l’art en vigueur

en matière de réalisation
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6 CONCLUSION GENERALE

Ce projet de fin d’étude, nous a permis de mettre en pratique tous les

connaissances acquises durant notre cycle de formation d’ingénieur.

Ainsi ce mémoire nous donné l’avantage de bien maitrise logiciel de gestion des

projets (Ms project2013) pour planifier et piloter le projet et gérer les ressources

et estimer le cout la durée du projet.

L’étude économique et managériale de projet nous permis de faire une

planification qui nous conduira à l’atteinte des objectifs dans le respect les délais

et les couts préétablis et des échéanciers.

Dans notre étude nous avons essayé, d’appliquer les outils de management sur un cas réel en

procédant par la WBS (Works breakdown structure). C’est un outil considéré comme

particulièrement important dans la planification des projets. L’application de cette dernière

doit être établie avec suffisamment de flexibilité afin de faciliter d’éventuels changements au

cours de la réalisation du projet. Cette méthode nous a permis d’élaborer le planning

‘’diagramme de Gantt’’. Grâce à cet outil, nous avons déterminé l’enchainement des tâches

ainsi que la durée globale de notre projet (18mois) Dix huit mois.

Le management de projet comporte plus d’exigences et en plus le fait de mobiliser l’ensemble

des besoins nécessaires pour l’atteinte des objectifs. Et ce, en respectant le délai, le budget

prévus et les performances techniques.

Fait une estimation de cout global du projet avec Ms Project et le marché

Ms Project : 108774869.15 Da

Marché : 109521117.79 Da

On observe que le cout étudié par Ms Project sera réduit par rapport au cout du

marché, Alor que le Ms Project est beaucoup plus détailler performant et précis

que le marche en ce qui concerne la quantité qui effectuera une opération de

multiplication sur les prix unitaire.

Enfin, nous souhaitons que ce travail soit bénéfique pour les promotions à

l’avenir
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